

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

กผง.

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง 07



จัดทำแผน

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ 07008

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3



รายงานผล ไตรมาสที่ ..... / เดือน ..... พ.ศ. ....

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โ [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
<b>2.กลุ่ม Function แผนงานพื้นฐาน</b>																			
<b>ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>																			
<b>แผนงาน 3 พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>																			
<b>(แผนงานรอง-พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร)</b>																			
<b>ผลผลิต 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา</b>																			
<b>กิจกรรมหลักที่ 3 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน</b>																			
<b>3.5 โครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับลุ่มน้ำสาขา มาตรฐานส่วน 1:4,000</b>																			
3.5.1 การจัดทำข้อมูลเพื่อจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ																			
1) สำรวจและจัดทำแผนที่ภูมิประเทศและสำมะโนที่ดิน 1:4,000	ไร่	แผน	27,100	2,710	2,710	2,710	8,130	2,168	2,168	2,168	6,504	2,168	2,168	2,168	6,504	1,988	1,987	1,987	5,962
		ผล	-				-				-				-				-
2) วางแผนการใช้ที่ดินอย่างละเอียดระดับไร่ 1:4,000	ไร่	แผน	27,100	2,950	2,950	3,050	8,950	2,250	2,250	2,250	6,750	2,250	2,250	2,250	6,750	1,550	1,550	1,550	4,650
		ผล	-				-				-				-				-
<b>3.15 งานจัดทำฐานข้อมูลและบริการแผนที่ออร์โธรี มาตรฐานส่วน 1:4,000</b>																			
3.15.1 การบริการแผนที่ออร์โธรี มาตรฐานส่วน 1:4,000																			
2) จัดเตรียมภาพถ่ายและบริการส่วนภาพถ่ายให้กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน สพข.1-12	สพข.	แผน	1				-				-				-		1		1
		ผล	-				-				-				-				-
3.15.2 การประยุกต์ใช้แผนที่ออร์โธรี มาตรฐานส่วน 1:4,000																			
2) โครงการซ่อมแซมแซมโครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของโครงข่ายหมุดหลักฐาน																			
จัดทำแผนที่เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและทรัพย์สิน	หมุด	แผน	274		43	43	86	21	21	21	63	20	20	19	59	33	33		66
-การสำรวจหมุดหลักฐานภาคพื้นดิน		ผล	-				-				-				-				-
<b>ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน</b>																			
<b>กิจกรรมหลักที่ 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่</b>																			
<b>5.1 บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช</b>																			
5.1.3 หน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่	ตัวอย่าง	แผน	4,000	400	440	440	1,280	310	310	310	930	310	300	300	910	300	300	280	880
		ผล	-				-				-				-				-
<b>5.2 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร</b>																			
5.2.3 ผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด.																			
2) จ้างขยายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.	ซอง	แผน	165,500			165,500	165,500				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
<b>กิจกรรมหลักที่ 6 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย</b>																			
<b>6.1 อบรมหมอดินอาสา</b>																			
6.1.2 อบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ	ราย	แผน	88			88	88												
		ผล																	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โ [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
6.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคผ่านสื่อมวลชนท้องถิ่น (กลุ่มวิชาการ)	ตำบล	แผน	756	83	83	83	249	55	55	56	166	55	55	56	166	87	88		175
		ผล	-				-				-				-				-
กิจกรรมหลักที่ 7 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%) (หากอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละที่ดำเนินการได้)	แห่ง	แผน																	
		ผล																	
7.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน 7.1.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)	แห่ง/	แผน	84	5	8	15	28	8	8	8	24	8	8	8	24	4	4		8
		ผล	-				-				-				-				-
		ผล																	
		ผล																	
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินได้รับการพัฒนา																			
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดิน 8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด																			
8.2.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	2,200			2,200	2,200				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
8.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม 8.3.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง 1) จัดหาเมล็ดพันธุ์เสนาอ์พริกกัน	ตัน	แผน	42.50			42.50	42.50				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
8.3.3 ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (ทุ่งสัมฤทธิ์) 1) ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม	ไร่	แผน	3,000	330	330	330	990	220	220	220	660	220	220	220	660	345	345		690
		ผล	-				-				-				-				-
2) ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม (เพิ่มเติม)	ไร่	แผน	1,000	110	110	110	330	73	73	74	220	73	73	74	220	115	115		230
		ผล	-				-				-				-				-
3) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้า	ไร่	แผน	4,000				-	1,300	1,300	1,400	4,000				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
8.3.4 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย 1) พื้นฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าขอบเกลือ -พื้นที่ฟูพื้นที่ดินเค็มจัดด้วยการปลูกต้นไม้ทนเค็มและหญ้าขอบเกลือ	ไร่	แผน	300	33	33	33	99	22	22	22	66	22	22	22	66	34	35		69
		ผล	-				-				-				-				-
-ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้า	ไร่	แผน	325				-		325		325				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
3) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา - จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	600	66	66	66	198	44	44	44	132	44	44	44	132	69	69		138
		ผล	-				-				-				-				-
-ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้า	ไร่	แผน	1,000				-		1,000		1,000				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
4) การควบคุมระดับน้ำได้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน -การควบคุมระดับน้ำได้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน	ไร่	แผน	2,000	220	220	220	660	146	146	148	440	146	146	148	440	230	230		460
		ผล	-				-				-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โ [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
-ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้า	ไร่	แผน	1,600				-		1,600			1,600				-				-
		ผล	-				-					-				-				-
5) การป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ			-				-					-				-				-
-การป้องกันการเพิ่มเติมระดับน้ำใต้ดินเค็มบนพื้นที่เนินรับน้ำ	แห่ง	แผน	15				-			15	15	-				-				-
		ผล																		
<b>8.4 ครุภัณฑ์</b>																				
8.4.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง																				
1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง	คัน	แผน	1				1	1				-				-				-
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลเมตร		ผล	-				-	-				-				-				-
8.4.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																				
1) กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล แบบDSLR ความละเอียด 24.2 ล้านพิกเซล	ตัว	แผน	1				1	1				-				-				-
		ผล	-				-	-				-				-				-
<b>กิจกรรมหลักที่ 9 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน</b>																				
<b>9.1 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก</b>																				
9.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย																				
1) ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	300,000				-	150,000	#####		300,000	-				-				-
		ผล	-				-				-					-				-
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	300,000				-				-		150,000	150,000	300,000	-				-
		ผล	-				-				-					-				-
	ไร่	แผน	750				-				-		375	375	750	-				-
		ผล																		
<b>กิจกรรมหลักที่ 10 การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ</b>																				
<b>10.1 โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้</b>																				
10.1.2 การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด																				
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																				
-จัดหาจากเอกชน																				
-พอเทือง	ตัน	แผน	25				25	25			-					-				-
		ผล	-				-	-			-					-				-
-ถั่วพราง	ตัน	แผน	20				20	20			-					-				-
		ผล	-				-	-			-					-				-
<b>10.4 การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์</b>																				
10.4.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ																				
3) ค่าสำรวจออกแบบล่วงหน้าระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ (ปรับปรุงพื้นที่นา)	ไร่	แผน		330	330	330														
		ผล	3,000				990	300	300	300	900	250	250	250	750	180	180			360
		ผล	-				-				-				-					-
<b>กิจกรรมหลักที่ 12 สร้างนิคมการเกษตร</b>																				
12.4 บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	แผน	150	50	50	50	150				-					-				-
		ผล	-				-				-					-				-
12.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	400			400	400				-					-				-
		ผล	-				-				-					-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	โ [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
13.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์																			
13.3.1 ผลิตผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พต.																			
3) จำหน่ายเชื้อผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พต.	ซอง	แผน	378,500			378,500	378,500				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
13.3.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน																			
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย																			
-จัดหาจากเกษตรกร																			
-ปอเทือง	ตัน	แผน	20				-			20	20				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
-โสนอัฟริกัน	ตัน	แผน	10				-			10	10				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
-ถั่วพราง	ตัน	แผน	10				-			10	10				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
13.6 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร																			
13.6.1 รับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	ตัวอย่าง	แผน	65	6	6	8	20	5	6	6	17	6	6	6	18	4	3	3	10
		ผล	-				-				-				-				-
13.6.2 สนับสนุนการขับเคลื่อนงานรับรองมาตรฐาน Q	โครงการ	แผน	1				-				-				-		1		1
		ผล	-				-				-				-				-

กลุ่มติดตามและประเมินผล  
กองแผนงาน