

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

รหัสกระทรวง :

07

สำนัก/กอง...สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3.....

จัดทำแผน

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสส่วนราชการ :

07008

สพข.3...../ สพด. ...ชัยภูมิ.....

รายงานผลไตรมาสที่ 4 / เดือน กันยายน 2553

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด.../กิจกรรม	หน่วย นับ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น [1+2+3+4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 52)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 53)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 53)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 53)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
แผนงานปรับโครงสร้างภาคเกษตร																			
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	10,000	1,000	2,000	2,000	5,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	-	2,000	-	-	-	-
		ผล	10,000	500	500	2,010	3,010	1,670	2,500	1,300	5,470	339	1,181	-	1,520				
กิจกรรมหลักที่ 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ราย	แผน	10,000	1,000	2,000	2,000	5,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	-	2,000	-	-	-	-
		ผล	10,000	500	500	2,010	3,010	1,670	2,500	1,300	5,470	339	1,181		1,520				
5.4 บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง																		
5.4.2 สนับสนุนการวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่	ตัวอย่าง																		
5.5 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ราย	แผน	10,000	1,000	2,000	2,000	5,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	-	2,000	-	-	-	-
		ผล	10,000	500	500	2,010	3,010	1,670	2,500	1,300	5,470	339	1,181	-	1,520				
	ขวด	แผน	20,000	2,000	4,000	4,000	10,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	-	4,000	-	-	-	-
		ผล	20,000	1,000	1,000	4,020	6,020	3,340	5,000	2,600	10,940	678	2,362	-	3,040				
5.5.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	10,000	1,000	2,000	2,000	5,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	-	2,000	-	-	-	-
		ผล	10,000	500	500	2,010	3,010	1,670	2,500	1,300	5,470	339	1,181	-	1,520				
5.5.2 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	ขวด	แผน	20,000	2,000	4,000	4,000	10,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	-	4,000	-	-	-	-
		ผล	20,000	1,000	5,000	4,000	10,000	3,000	3,000	4,000	10,000	-	-	-	-				
กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน	ราย	แผน	1,644	-	-	-	-	822	822	-	1,644	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1,644					287	1,233	124	1,644								
7.4 อบรมหมอดิน		แผน	1,644	-	-	-	-	822	822	-	1,644	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1,644	-	-	-	-	287	1,233	124	1,644								
7.4.1 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	ราย	แผน	1,520	-	-	-	-	760	760	-	1,520	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1,520	-	-	-	-	287	1,233	-	1,520								
7.4.2 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ราย	แผน	124	-	-	-	-	-	124	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-
- ครั้งที่ 1	ราย	แผน	124	-	-	-	-	-	124	-	124	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	124	-	-	-	-	-	-	124	124	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด.../กิจกรรม	หน่วย นับ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น [1+2+3+4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 52)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 53)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 53)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 53)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมหลักที่ 8 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	แห่ง	แผน	32	-	-	8	8	8	8	8	24	-	-	-	-	-	-	-	
8.2 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง		แผน	16	-	-	4	4	4	4	4	12	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	16	-	-	-	-	-	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	
- ดำเนินการเสร็จแล้ว	แห่ง	ผล	16	-	-	-	-	-	16	-	16	-	-	-	-	-	-	-	
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ยังไม่ดำเนินการ	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.3 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอด)	แห่ง	แผน	16	-	-	4	4	4	4	4	12	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	16	-	-	-	-	2	14	-	16	-	-	-	-	-	-	-	
- ดำเนินการเสร็จแล้ว	แห่ง	ผล	16	-	-	-	-	2	14	-	16	-	-	-	-	-	-	-	
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ยังไม่ดำเนินการ	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.4 แปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจำตำบล ปี 53	แห่ง	แผน	19	-	-	-	-	11	8	-	19	-	-	-	-	-	-	-	
	แห่ง	ผล	19	-	-	-	-	11	8	-	19	-	-	-	-	-	-	-	
- ดำเนินการเสร็จแล้ว	แห่ง	ผล	19	-	-	-	-	11	8	-	19	-	-	-	-	-	-	-	
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ยังไม่ดำเนินการ	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 9 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่	ราย		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.3 สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้	แห่ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
9.3.1 ปรับปรุงดูแลรักษาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่	แห่ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สถาบันอาชีวศึกษา (ต่อยอดแห่งเดิม)																			
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
9.3.2 การจัดรูปและพัฒนาแปลงที่ดินทำกินรายแปลงของเกษตรกร	ราย	แผน	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	130	-	-	-	
		ผล	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	-	130	-	-	-	
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	492,325	100,000	180,200	187,700	467,900	4,530	3,565	14,240	22,335	990	580	520	2,090	-	-	-	
		ผล	490,825	-	-	1,970	1,970	54,400	150,000	245,138	449,538	31,367	4,225	2,100	37,692	1,625	-	-	
	ราย	แผน	23,900	5,000	9,000	9,250	23,250	-	-	650	650	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	23,900	-	-	-	-	2,700	7,500	12,250	22,450	1,450	-	-	1,450	-	-	-	
กิจกรรมที่ 10 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	3,700	-	200	200	400	530	540	540	1,610	590	580	520	1,690	-	-	-	
		ผล	3,700	-	-	1,970	1,970	400	-	138	538	867	225	100	1,192	-	-	-	
10.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	30	40	40	110	40	30	20	90	-	-	-	
		ผล	200	-	-	70	70	-	-	38	38	67	25	-	92	-	-	-	

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด.../กิจกรรม	หน่วย นับ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น [1+2+3+4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 52)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 53)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 53)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 53)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
10.5.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	30	40	40	110	40	30	20	90	-	-	-	-
	ไร่	ผล	200	-	-	70	70	-	-	38	38	67	25	-	92	-	-	-	-
10.6 ส่งเสริมการพัฒนาที่ดินเค็ม	ไร่	แผน	3,500	-	200	200	400	500	500	500	1,500	550	550	500	1,600	-	-	-	-
	ไร่	ผล	3,500	-	-	1,900	1,900	400	-	100	500	800	200	100	1,100	-	-	-	-
10.6.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยละปานกลาง	ไร่	แผน	3,500	-	200	200	400	500	500	500	1,500	550	550	500	1,600	-	-	-	-
	ไร่	ผล	3,500	-	-	1,900	1,900	400	-	100	500	800	200	100	1,100	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	3,500	-	200	200	400	500	500	500	1,500	550	550	500	1,600	-	-	-	-
	ไร่	ผล	3,500	-	-	1,900	1,900	400	-	100	500	800	200	100	1,100	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 12 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	10,625	-	-	2,500	2,500	4,000	3,025	700	7,725	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	ผล	10,625	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	4,000	2,000	7,500	1,625	1,500	-	3,125
12.3 ธรนรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	3,650,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	1,000,000	900,000	2,400,000	650,000	600,000	-	1,250,000
	กล้า	ผล	3,650,000	1,300,000	400,000	-	1,700,000	-	1,950,000	-	1,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	9,125	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	2,500	2,250	6,000	1,625	1,500	-	3,125
	ไร่	ผล	9,125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000	2,000	6,000	1,625	1,500	-	3,125
12.3.1 หญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	900,000	-	-	500,000	500,000	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	กล้า	ผล	900,000	500,000	400,000	-	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝก	กล้า	แผน	900,000	-	-	500,000	500,000	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	กล้า	ผล	900,000	500,000	400,000	-	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เพื่อปลูก	กล้า	แผน	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	400,000	900,000	-	-	-	-
	กล้า	ผล	900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	-	900,000	-	-	-	-
	ไร่	แผน	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	1,000	2,250	-	-	-	-
	ไร่	ผล	2,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	-	2,250	-	-	-	-
12.3.2 หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	2,750,000	-	-	500,000	500,000	1,000,000	1,050,000	200,000	2,250,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	กล้า	ผล	2,750,000	800,000	-	-	800,000	-	1,950,000	-	1,950,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝก	กล้า	แผน	2,700,000	-	-	500,000	500,000	1,000,000	1,000,000	200,000	2,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	กล้า	ผล	2,700,000	800,000	-	-	800,000	-	1,900,000	-	1,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-
- ผลิตกล้าหญ้าแฝก (เพิ่มเติม)	กล้า	แผน	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	กล้า	ผล	50,000	-	-	-	-	-	50,000	-	50,000	-	-	-	-	-	-	-	-
2) เพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	2,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	1,500,000	650,000	600,000	-	1,250,000
	กล้า	ผล	2,750,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	800,000	1,500,000	650,000	600,000	-	1,250,000
	ไร่	แผน	6,875	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	1,250	1,250	3,750	1,625	1,500	-	3,125
	ไร่	ผล	6,875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	2,000	3,750	1,625	1,500	-	3,125

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด.../กิจกรรม	หน่วย นับ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น [1+2+3+4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 52)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 53)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 53)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 53)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
12.4 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน-สูง	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	500	400	200	1,100	400	-	-	400	-	-	-	-
		ผล	1,500									1,500	-	-	1,500				
12.4.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	500	400	200	1,100	400	-	-	400	-	-	-	-
		ผล	1,500									1,500	-	-	1,500				
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	1,500	-	-	-	-	500	400	200	1,100	400	-	-	400	-	-	-	-
		ผล	1,500									1,500	-	-	1,500				
กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/	ไร่	แผน	478,000	100,000	180,000	185,000	465,000	-	-	13,000	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-
เกษตรอินทรีย์		ผล	478,000	-	-	-	-	54,000	150,000	245,000	449,000	29,000	-	-	29,000				
	ราย	แผน	23,900	5,000	9,000	9,250	23,250	-	-	650	650	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	23,900	-	-	-	-	2,700	7,500	12,250	22,450	1,450	-	-	1,450				
14.3 อำนวยการ																			
14.3.1 อำนวยการ/บริหารงานบุคคล/พัฒนาบุคลากรกรมฯ																			
14.3.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารราชการ																			
14.3.4 งบประมาณของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่		แผน	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
14.3.6 จ้างเหมาบุคลากร		ผล	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-	-	7
กิจกรรมที่ 14 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตร	ไร่	แผน	478,000	100,000	180,000	185,000	465,000	-	-	13,000	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	478,000	-	-	-	-	54,000	150,000	245,000	449,000	29,000	-	-	29,000	-	-	-	-
	ราย	แผน	23,900	5,000	9,000	9,250	23,250	-	-	650	650	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	23,900	-	-	-	-	2,700	7,500	12,250	22,450	1,450	-	-	1,450	-	-	-	-
14.9 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/ เกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	478,000	100,000	180,000	185,000	465,000	-	-	13,000	13,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	478,000	-	-	-	-	54,000	150,000	245,000	449,000	29,000	-	-	29,000	-	-	-	-
	ราย	แผน	23,900	5,000	9,000	9,250	23,250	-	-	650	650	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	23,900	-	-	-	-	2,700	7,500	12,250	22,450	1,450	-	-	1,450	-	-	-	-
14.9 ฝึกอบรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	ราย	แผน	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	478				
		ผล	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	478				
14.9.1 อบรมผู้นำกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ฯ		แผน	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	478				
		ผล	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478	478				
14.9.2 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	กลุ่ม	แผน	478	100	180	185	465	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	478	105	217	143	465	-	-	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด.../กิจกรรม	หน่วย นับ	แผน / ผล	รวมทั้งสิ้น [1+2+3+4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 52)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 53)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 53)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 53)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
14.9.3 ค่าตอบแทนวิทยากรหมอดินอาสาขับเคลื่อนจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์		แผน	478	-	-	100	100	180	185	13	378	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	431	47	478	-	-	-	
- อบรมและสาธิตครั้งที่ 1 (ให้แล้วเสร็จ ธ.ค.52- ก.พ.53)	กลุ่ม	แผน	478	-	-	100	100	180	185	13	478	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	478	-	-	-	-	54	150	245	449	29	-	-	29	-	-	-	
- อบรมและสาธิตครั้งที่ 2 (ให้แล้วเสร็จ มี.ค.53- พ.ค.53)	กลุ่ม	แผน	478	-	-	-	-	-	-	100	100	180	198	-	-	-	-	-	
		ผล	478	-	-	-	-	-	-	-	-	194	237	47	478	-	-	-	
14.10 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/ เกษตรอินทรีย์	กลุ่ม	แผน	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	
ปี 2552 2551 และ 2550 (ต่อยอดกลุ่มเดิม)		ผล	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	-	-	-	
14.11 โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน ปี 2553		แผน	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
- เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดินต่อยอดโรงเรียนเดิม ปี 2551		แผน	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
- เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดินต่อยอดโรงเรียนเดิม ปี 2552		แผน	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
- เกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน ปี 2553		แผน	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	4	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
14.12. ผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย	ตัน	แผน	15	-	-	8	8	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	15	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
14.12.1 ผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย	ตัน	แผน	15	-	-	8	8	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	15	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร	ตัน	แผน	15	-	-	8	8	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	15	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
- ถั่วพุ่ม	ตัน	แผน	15	-	-	8	8	7	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	15	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
14.12.2 ส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	23,000	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	15,000	3,000	-	3,000	
		ผล	23,000	-	-	-	-	-	5,200	7,882	13,082	9,623	295	9,918					
กิจกรรมหลักที่ 16 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	1,000	-	-	-	-	200	300	300		200	-	-	200	-	-	-	
		ผล	709	-	-	-	-			79	79	144	99	304	547	73	10	83	
16.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา	บ่อ	แผน	1,000	-	-	-	-	200	300	300	800	200	-	-	200	-	-	-	
		ผล	709	-	-	-	-			79	79	144	99	304	547	73	10	83	

หมายเหตุ กิจกรรมหลักที่ 16 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ยกเลิกสัญญา 203 บ่อ