

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์

ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกระทรวง :

0	7
---	---

 รหัสส่วนราชการ :

0	7	0	0	8
---	---	---	---	---

สพข. ...3.../ สพด.ชัยภูมิ

จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ ..2... / เดือน ...มกราคม..... พ.ศ.2557.....

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	12,650	-	-	600	600	800	850	1,150	2,800	300	3,200	3,250	6,750	1,250	1,250	-	2,500
		ผล	1,600	-	-	800	800	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	12,650	-	-	600	600	800	850	1,150	2,800	300	3,200	3,250	6,750	1,250	1,250	-	2,500
		ผล	1,600	-	-	800	800	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน	ไร่	แผน	12,650	-	-	600	600	800	850	1,150	2,800	300	3,200	3,250	6,750	1,250	1,250	-	2,500
นโยบาย ข้อ 7 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน)		ผล	1,600	-	-	600	600	800	-	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 5 ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	12,650	-	-	600	600	800	850	1,150	2,800	300	3,200	3,250	6,750	1,250	1,250	-	2,500
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	2,500	-	-	600	600	600	650	650	1,900	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	ผล	1,200	-	-	600	600	600	-	-	600	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่		500	-	-	100	100	100	150	150	400	-	-	-	-	-	-	-	-
8.5.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	500	-	-	100	100	100	150	150	400	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	ผล	200	-	-	100	100	100	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม	ไร่		2,000	-	-	500	500	500	500	500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-
8.6.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	2,000	-	-	500	500	500	500	500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	2,000	-	-	500	500	500	500	500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	ผล	1,000	-	-	500	500	500	-	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-
8.8 การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวมอดิน	ราย		149	-	-	149	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.8.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย		149	-	-	149	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3) อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ราย	แผน	124	-	-	124	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	ผล	124	-	-	124	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน (ที่มีศักยภาพเข้มแข็งและปฏิบัติงานร่วมกับ สพด.มาตลอด)	ราย	แผน	25	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
	ราย	ผล	25	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.10 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง		40	-	-	8	8	7	9	9	25	7	-	-	7	-	-	-	-
8.10.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	แห่ง		40	-	-	-	-	7	9	9	25	7	-	-	7	-	-	-	-
	แห่ง		40	-	-	-	-	40	-	-	40								
1) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ใหม่)	แห่ง	แผน	12	-	-	2	2	2	2	3	7	3	-	-	3	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ดำเนินการเสร็จแล้ว (100 %)	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (71 - 99 %)	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (31 - 70%)	แห่ง	ผล	12	-	-	-	-	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (1 - 30 %)	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ยังไม่ดำเนินการดำเนินการ (0 %)	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)	แห่ง	แผน	28	-	-	6	6	6	6	6	18	4	-	-	4	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ดำเนินการเสร็จแล้ว (100 %)	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (71 - 99 %)	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (31 - 70%)	แห่ง	ผล	28	-	-	-	-	28	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (1 - 30 %)	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- ยังไม่ดำเนินการดำเนินการ (0 %)	แห่ง	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.11 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่	ราย		10,500	-	1,000	1,500	2,500	2,000	1,500	1,500	5,000	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-
8.11.2 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ราย		10,500	-	1,000	1,500	2,500	2,000	1,500	1,500	5,000	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-
	ราย		10,500	-	1,000	1,500	2,500	2,000	1,500	1,500	5,000	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-
1) ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	10,500	-	1,000	1,500	2,500	2,000	1,500	1,500	5,000	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-
		ผล	5,182	-	1,000	2,182	3,182	2,000	-	-	2,000					-	-	-	-
2) ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	21,000	-	2,000	3,000	5,000	4,000	3,000	3,000	10,000	2,000	2,000	2,000	6,000	-	-	-	-
		ผล	11,000	-	2,000	4,000	6,000	5,000	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 10 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	9,950	-	-	-	-	200	200	500	900	200	3,100	3,250	6,550	1,250	1,250	-	2,500
	ไร่	ผล	400	-	-	200	200	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	3,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200,000	1,300,000	2,500,000	500,000	500,000	-	1,000,000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
	ไร่	แผน	8,750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,250	6,250	1,250	1,250	-	2,500
		ผล		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,000	50,000	1,000,000	-	-	-	-
		ผล		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	1,250	2,500	-	-	-	-
		ผล		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,000,000	-	-	-	-	200,000	200,000	200,000	600,000	200,000	200,000	-	400,000	-	-	-	-	-
	กล้า	ผล		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ปลูก	กล้า	แผน	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000	1,000,000	-	-	-	-	-
		ผล		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	2,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,250	1,250	2,500	-	-	-	-
	ไร่	ผล		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.3.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย				-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	2,500,000	-	-	-	-	500,000	500,000	500,000	1,500,000	500,000	500,000	-	1,000,000	-	-	-	-	-
	กล้า	ผล		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	2,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700,000	800,000	1,500,000	500,000	500,000	-	1,000,000	-
	กล้า	ผล		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	6,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,750	2,000	3,750	1,250	1,250	-	2,500
	ไร่	ผล		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.4 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่		1,200	-	-	-	-	200	200	500	900	200	100	-	300	-	-	-	-	-
10.4.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่		1,200	-	-	-	-	200	200	500	900	200	100	-	300	-	-	-	-	-
1) ค่าก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	1,200	-	-	-	-	200	200	500	900	200	100	-	300	-	-	-	-	-
		ผล	400	-	-	200	200	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	ผล		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3 อำนวยการ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.3.1 อำนวยการบริหารทั่วไป			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.7 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
12.7.1 สนับสนุนการใช้ปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ตัน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) จัดหามาผลิตพันธุ์การใช้ปุ๋ยสดตามนโยบาย	ตัน	แผน	50	-	-	-	-	-	-	10	10	20	20	-	40	-	-	-	
- จัดหาจากเกษตรกร	ตัน	แผน	50	-	-	-	-	-	-	10	10	20	20	-	40	-	-	-	
- ปอเทือง	ตัน	แผน	50	-	-	-	-	-	-	10	10	20	20	-	40	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	18,000	-	-	5,000	5,000	4,000	5,000	1,000	10,000	3,000	-	-	3,000	-	-	-	
		ผล	9,000	-	-	5,000	5,000	4,000	-	-	4,000	-	-	-	-	-	-	-	
12.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมที่เข้มแข็ง ปีงบประมาณ 2557	กลุ่ม	แผน	230	-	-	-	-	-	-	50	50	70	70	40	180	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ราย	แผน	2,300	-	-	-	-	-	-	500	500	700	700	400	1,800	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	แผน	23,000	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	7,000	7,000	4,000	18,000	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมที่ 14 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14.1 การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน			200	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	200	-	-	-	
14.1.1 โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	-	200	-	-	-	
		ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บ่อ		2,400	-	-	-	-	-	500	1,500	2,000	400	-	-	400	-	-	-	
นโยบาย ข้อ 21 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารจัดการน้ำ (21.1 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ำ)	บ่อ		2,400	-	-	-	-	-	500	1,500	2,000	400	-	-	400	-	-	-	
แผนงาน 6 ส่งเสริมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ	บ่อ		2,400	-	-	-	-	-	500	1,500	2,000	400	-	-	400	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.4 การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำและการฝึกอบรม	กลุ่ม	แผน	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการ 6 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	2,400	-	-	-	-	-	500	1,500	2,000	400	-	-	400	-	-	-	
	บ่อ	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 16 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	2,400	-	-	-	-	-	500	1,500	2,000	400	-	-	400	-	-	-	
	บ่อ	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.	บ่อ	แผน	2,400	-	-	-	-	-	500	1,500	2,000	400	-	-	400	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 56)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 57)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 57)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 57)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ : 1. ขอให้ส่งแผนการปฏิบัติงานภายใน วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556 และส่งผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 27 ของทุกเดือน

2. กิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้เพิ่มเติมกิจกรรมในแบบฟอร์ม และแจ้งให้ทราบด้วย

3. ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กพง. คุณวิรัชกานต์ คุณวราง และคุณฉันทศักดิ์

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 6297 และ/หรือ E-mail : pld_6@ladd.go.th

กลุ่มติดตามและประเมินผล

กองแผนงาน