

**แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**

แบบ สจป.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์  
ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกระทรวง : 07  
รหัสส่วนราชการ : 07008 สพข. 3...../ สพต. ....นครราชสีมา



จัดทำแผน  
รายงานผล ไตรมาสที่ 4.... / เดือน ...กันยายน... พ.ศ. ....2565.....

กผง.

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	21,822.50	-	-	-	-	635	1,390	2,260	4,285	3,060	3,537.50	4,200	10,797.50	3,365	3,375	-	6,740
		ผล	20,742.50	-	-	-	-	25	170	2,621	2,816	2,255.00	4,749.50	3,690.00	10,694.50	3,607.00	3,365.00	260.00	7,232.00
	ราย	แผน	8,800	-	-	500	500	500	1,800	1,500	3,800	1,500	1,500	1,500	4,500	-	-	-	-
		ผล	8,800	-	-	500	500	800	1,800	1,300	3,900	1,500	1,500	1,400	4,400	-	-	-	-
<b>2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน</b>																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)	ไร่	แผน	17,927.50	-	-	-	-	500	650	950	2,100	1,450	3,437.50	4,200	9,087.50	3,365.00	3,375.00	-	6,740.00
		ผล	17,407.50	-	-	-	-	-	-	430	430	2,050.00	4,355.50	3,340.00	9,745.50	3,607.00	3,365.00	260.00	7,232.00
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	แผน	17,927.50	-	-	-	-	500	650	950	2,100	1,450	3,437.50	4,200	9,087.50	3,365	3,375	-	6,740
		ผล	17,407.50	-	-	-	-	-	-	430.00	430.00	2,050.00	4,355.50	3,340.00	9,745.50	3,607.00	3,365.00	260.00	7,232.00
ผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	8,800	-	-	500	500	500	1,800	1,500	3,800	1,500	1,500	1,500	4,500	-	-	-	-
		ผล	8,800	-	-	500	500	800	1,800	1,300	3,900	1,500	1,500	1,400	4,400	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและต่อยอดศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	2,570	-	-	1,247	1,247	1,323			1,323	-	-		-	-			-
		ผล	2,570	-	-	419	419	828	142	-	970	-	-		-	-	1,181		1,181
6.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	2,570	-	-	1,247	1,247	1,323			1,323								
		ผล	2,570	-	-	419	419	828	142	-	970	-	-		-	-	1,181		1,181
	ครั้ง	แผน	31	-	-	15	15	15	1	-	16	-	-		-	-			-
		ผล	29	-	-	6	6	9	1	-	10	-	-		-	-	13		13
<b>หลักสูตรที่ 1</b>																			
-อบรมหมอดิน	ราย	แผน	50	-	-	50	50												
		ผล	50	-	-	50	50	-	-	-	-	-	-		-	-			-
	ครั้ง	แผน	1			1	1												
		ผล	1			1	1	-	-	-	-	-	-		-	-			-
<b>หลักสูตรที่ 2</b>																			
-อบรมหมอดิน	ราย	แผน	300	-	-	300	300												
		ผล	300	-	-	219	219	81	-	-	81	-	-		-	-			-
	ครั้ง	แผน	6			6	6												
		ผล	6			4	4	2	-	-	2	-	-		-	-			-
<b>หลักสูตรที่ 3</b>																			
-อบรมหมอดิน	ราย	แผน	2,220	-	-	897	897	1,323			1,323								
		ผล	2,220	-	-	150	150	747	142	-	889	-	-		-	-	1,181		1,181
	ครั้ง	แผน	24			8	8	15	1		16								
		ผล	22			1	1	7	1	-	8	-	-		-	-	13		13

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
6.1.3 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		ผล	1									1		1					
	ร้อยละ	ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	100	-	-	-	-	
6.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน (เดิม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน)																			
6.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
6.4 โครงการถ่ายทอดศูนย์ถ่ายทอดศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2					2	-	2									
		ผล	2					2	-	2									
1) ถ่ายทอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	100					100		100									
		ผล	100					100	-	100									
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน	ราย	แผน	8,800	-	-	500	500	500	1,800	1,500	3,800	1,500	1,500	1,500	4,500	-	-	-	
		ผล	8,800	-	-	500	500	800	1,800	1,300	3,900	1,500	1,500	1,400	4,400	-	-	-	
7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ราย	แผน	8,800	-	-	500	500	500	1,800	1,500	3,800	1,500	1,500	1,500	4,500	-	-	-	
		ผล	8,800	-	-	500	500	800	1,800	1,300	3,900	1,500	1,500	1,400	4,400	-	-	-	
7.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	8,800	-	-	500	500	500	1,800	1,500	3,800	1,500	1,500	1,500	4,500	-	-	-	
		ผล	8,800	-	-	500	500	800	1,800	1,300	3,900	1,500	1,500	1,400	4,400	-	-	-	
7.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	17,600	-	-	1,000	1,000	1,000	3,600	3,000	7,600	3,000	3,000	3,000	9,000	-	-	-	
		ผล	17,600	-	-	8,800	8,800	-	-	-	-	3,000	3,000	2,800	8,800	-	-	-	
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	17,927.50	-	-	-	-	500	650	950	2,100	1,450	3,437.50	4,200	9,087.50	3,365.00	3,375	-	
		ผล	17,407.50	-	-	-	-	-	-	430.00	430.00	2,050.00	4,355.50	3,340.00	9,745.50	3,607	3,365	260	
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	2,600	-	-	-	-	200	250	300	750	200	750	900	1,850	-	-	-	
		ผล	2,200	-	-	-	-	-	-	130	130	1,000	980	90	2,070	-	-	-	
8.1 การพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยว																			
8.1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีพัฒนาที่ดินร่วมกับปูนนาโน																			
2) จัดอบรมเกษตรกร	ราย	แผน	40	-	-	-	-	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	40	-	-	-	-	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	
3) จัดทำแปลงสาธิต	แปลง	แผน	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	
		ผล	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	-	-	-	
8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด																			
8.2.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โตโลไมท์) เขต 3 จัดซื้อส่งให้ 250 ตัน	ตัน	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	500	-	-	-	-	100	100	100	300	100	100	-	200	-	-	-	
		ผล	500	-	-	-	-	-	-	-	-	400	100	-	500	-	-	-	
8.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม	ไร่	แผน	2,100	-	-	-	-	100	150	200	450	100	650	900	1,650	-	-	-	
		ผล	1,700	-	-	-	-	-	-	130	130	600	880	90	1,570	-	-	-	
8.3.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	800	1,400	-	-	-	
		ผล	1,400	-	-	-	-	-	-	130	130	600	670	-	1,270	-	-	-	
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยทอง	ตัน	แผน	7	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	7	-	-	1	1	1	1.50	-	2.50	3.50	-	-	3.50	-	-	-	
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	800	1,400	-	-	-	
		ผล	1,400	-	-	-	-	-	-	130	130	600	670	-	1,270	-	-	-	
8.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย	ไร่	แผน	700	-	-	-	-	100	150	200	450	100	50	100	250	-	-	-	
(กลุ่มวิชาการ เขต 3)		ผล	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	90	300	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	400					50	50	100	200	50	50	100	200				
ชดเชยเงินหล่มปี เนื่องจากพื้นที่มีน้ำท่วมขังและเกษตรกรทำการเพาะปลูกแล้ว		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน	ไร่	แผน	300					50	100	100	250	50	-	-	50				
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา		ผล	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210	90	300	-	-	-	-
กิจกรรม พื้นฟูและป้องกันการแพร่กระจายดินเค็มอย่างมีส่วนร่วม (สาละนาค)	ไร่	แผน	1,000										250	350	600	400	-	-	400
ชดเชยเงินหล่มปี เนื่องจากพื้นที่มีน้ำท่วมขังและเกษตรกรทำการเพาะปลูกแล้ว		ผล	-										-	-	-	-	-	-	-
1.ดินเค็มปานกลาง	ไร่	แผน	400										100	100	200	200	-	-	200
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.ดินเค็มน้อย																			
2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	100										50	50	100	-	-	-	-
		ผล	-										-	-	-	-	-	-	-
2.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำและปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจบนคันนา	ไร่	แผน	500										100	200	300	200	-	-	200
		ผล	-										-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 9 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	14,077.50					100	200	400	700	950	2,387.50	3,300	6,637.50	3,365.00	3,375.00	-	6,740.00
		ผล	14,077.50	-	-	-	-	-	-	300.00	300.00	850.00	2,705.50	3,250.00	6,805.50	3,607.00	3,365.00	-	6,972.00
9.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+ส่งเสริม)	กล้า	แผน	5,171,000	-	630,000	700,000	1,330,000	900,000	845,000	900,000	2,645,000	800,000	396,000	-	1,196,000	-	-	-	-
		ผล	5,171,000	-	631,800	700,000	1,331,800	900,000	845,000	900,000	2,645,000	799,200	395,000	-	1,194,200	-	-	-	-
	ไร่	แผน	12,927.50									600	2,337.50	3,250	6,187.50	3,365.00	3,375.00	-	6,740.00
		ผล	12,927.50	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	2,337.50	3,250.00	6,187.50	3,375.00	3,365.00	-	6,740.00
9.1.1 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	3,096,000	-	400,000	400,000	800,000	600,000	500,000	400,000	1,500,000	400,000	396,000	-	796,000	-	-	-	-
		ผล	3,096,000	-	401,000	400,000	801,000	600,000	500,000	400,000	1,500,000	400,000	395,000	-	795,000	-	-	-	-
9.1.2 ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	3,096,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	800,000	1,400,000	846,000	850,000	-	1,696,000
		ผล	3,096,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	800,000	1,400,000	850,000	846,000	-	1,696,000
	ไร่	แผน	7,740										1,500	2,000	3,500	2,115	2,125	-	4,240
		ผล	7,740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	2,000	3,500	2,125	2,115	-	4,240
9.1.3 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	กล้า	แผน	2,075,000	-	230,000	300,000	530,000	300,000	345,000	500,000	1,145,000	400,000	-	-	400,000	-	-	-	-
		ผล	2,075,000	-	230,800	300,000	530,800	300,000	345,000	500,000	1,145,000	399,200	-	-	399,200	-	-	-	-
9.1.4 ส่งเสริมหญ้าแฝก	กล้า	แผน	2,075,000									240,000	335,000	500,000	1,075,000	500,000	500,000	-	1,000,000
		ผล	2,075,000	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	335,000	500,000	1,075,000	500,000	500,000	-	1,000,000
	ไร่	แผน	5,187.50									600.00	837.50	1,250.00	2,687.50	1,250.00	1,250.00	-	2,500.00
		ผล	5,187.50	-	-	-	-	-	-	-	-	600.00	837.50	1,250.00	2,687.50	1,250.00	1,250.00	-	2,500.00
9.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ตอน - สูง	ไร่	แผน	1,000					100	200	400	700	300			300				-
เงินมาแล้ว 1,541,000 บาท		ผล	1,000	-	-	-	-	-	-	200	200	200	368	-	568	232	-	-	232
9.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ตอน	ไร่	แผน	1,000					100	200	400	700	300			300				-
		ผล	1,000	-	-	-	-	-	-	200	200	200	368	-	568	232	-	-	232
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ตอน		แผน	1,000					100	200	400	700	300			300				-
		ผล	1,000	-	-	-	-	-	-	200	200	200	368	-	568	232	-	-	232
9.3 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทางเกษตร	ไร่	แผน	150									50	50	50	150				-
		ผล	150	-	-	-	-	-	-	100	100	50	-	-	50	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/สร	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
9.3.1 การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัย																			
ทางการเกษตร	ไร่	แผน	150				-					50	50	50	150				-
		ผล	150	-	-	-	-	-	-	100	100	50	-	-	50	-	-	-	-
1) การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัย																			
ทางการเกษตร	ไร่	แผน	150				-					50	50	50	150				-
		ผล	150	-	-	-	-	-	-	100	100	50	-	-	50	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดิน																			
ปัญหา	ไร่	แผน	1,250	-	-	-	-	200	200	250	650	300	300	-	600	-	-	-	-
		ผล	1,130	-	-	-	-	-	-	-	-	200	670	-	870	-	-	260	260
10.2 การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์																			
10.2.1 การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด																			
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
จัดหาจากเกษตรกร																			
- ปอเทือง	ตัน	แผน	26	-	-	-	-	-	-	10	10	16	-	-	16	-	-	-	-
		ผล	26	-	-	13	13	-	-	-	-	13	-	-	13	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด																			
	ไร่	แผน	5,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2,200	3,200	2,000	-	-	2,000
		ผล	5,200	-	-	-	-	-	-	485	485	1,300	2,200	1,215	4,715	-	-	-	-
10.2.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ																			
1) ค่าก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่นา																			
ชอกันเงินหลอมปี เนื่องจากพื้นที่มีน้ำท่วมขังและเกษตรกรทำการ																			
เพาะปลูกแล้ว																			
กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง																			
ทางการเกษตร	ไร่	แผน	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	6,000	-	-	-	-
		ผล	6,000	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	-	-	-	-
11.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
11.2.2 สนับสนุนการพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน																			
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
- จัดหาจากเกษตรกร																			
- ปอเทือง	ตัน	แผน	30	-	-	-	-	-	-	10	10	10	10	-	20	-	-	-	-
		ผล	30	-	-	9	9	4	-	17	21	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด																			
	ไร่	แผน	6,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	3,000	6,000	-	-	-	-
		ผล	6,000	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	4,500	-	-	-	-
11.2.3 ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก พด.																			
	ตัน	แผน	10	-	-	-	-	-	-	10	10								
		ผล	10	-	-	-	-	5	-	-	5	5	-	-	5	-	-	-	-
11.3 โกลบคองซิ่งเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน																			
	ไร่	แผน	100	-	-	-	-	100	-	-	100								
		ผล	100	-	-	-	-	50	-	-	50	50	-	-	50	-	-	-	-
11.1.1 พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมเข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก)																			
	กลุ่ม	แผน	139	-	-	-	-	-	-	69	69	-	-	-	-	-	70	-	70
		ผล	139	-	-	-	-	-	-	69	69	-	-	-	35	-	35	-	35
	ราย	แผน	1,390	-	-	-	-	-	-	690	690	-	-	-	-	-	700	-	700
		ผล	1,390	-	-	-	-	-	-	690	690	-	350	-	350	-	350	-	350
	ไร่	แผน	13,900	-	-	-	-	-	-	6,900	6,900	-	-	-	-	-	7,000	-	7,000
		ผล	13,900	-	-	-	-	-	-	6,900	6,900	-	3,500	-	3,500	-	3,500	-	3,500

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมย่อยส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในโรงเรียน																			
- โรงเรียนใหม่	โรงเรียน	แผน	2				-										2		2
		ผล	2														2		2
- โรงเรียนต่อยอด ปี 2558-2564	โรงเรียน	แผน	10				-										10		10
		ผล	10														10		10
กิจกรรมหลักที่ 12 สร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- จัดกิจกรรมงานวันดินโลก	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 14 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	2,000	-	-	-	-	50	150	300	500	400	550	550	1,500				
ขอเงินเหลือปี เนื่องจากพื้นที่มีน้ำท่วมซ้ำและเกษตรกรทำการเกษตรแล้ว ต.หนองแวง จำนวน 7 บ่อ ต.ห้วยยาง จำนวน 15 บ่อ		ผล	1,978	-	-	-	-	4	153	592	749	591	120	219	930	277	10	12	299
14.1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	2,000	-	-	-	-	50	150	300	500	400	550	550	1,500				
		ผล	1,978	-	-	-	-	4	153	592	749	591	120	219	930	277	10	12	299
14.2. ค่าสำรวจควบคุมและติดตามค่าก่อสร้าง ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	2,000	-	-	-	-	50	150	300	500	400	550	550	1,500				
		ผล	1,978	-	-	-	-	4	153	592	749	591	120	219	930	277	10	12	299
14.3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	4,000					100	300	600	1,000	800	1,100	1,100	3,000				
		ผล	3,956					8	306	1,184	1,498	1,182	240	438	1,860	554	20	24	598
งบเพิ่มเติม 1.ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	50									50			50				
		ผล	50											46	46	4	-	-	4
2. ค่าสำรวจควบคุมและติดตามค่าก่อสร้าง ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	50									50			50				
		ผล	50											46	46	4	-	-	4
3 จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	100									100			100				
		ผล	100											92	92	8	-	-	8
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์	ไร่	แผน	3,895	-	-	-	-	135	740	1,310	2,185	1,610	100	-	1,710	-	-	-	-
		ผล	3,335	-	-	-	-	25	170	2,191	2,386	205	394	350	949	-	-	-	-
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	ไร่	แผน	3,560	-	-	-	-	110	700	1,250	2,060	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-
		ผล	3,000	-	-	-	-	-	-	2,191	2,191	150	309	350	809	-	-	-	-
โครงการ 3 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ไร่	แผน	3,000	-	-	-	-	-	500	1,000	1,500	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-
		ผล	3,000	-	-	-	-	-	-	2,191	2,191	150	309	350	809	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 18 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	3,000	-	-	-	-	-	500	1,000	1,500	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-
		ผล	3,000	-	-	-	-	-	-	2,191	2,191	150	309	350	809	-	-	-	-
18.1 ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรผสมผสาน	ไร่	แผน	3,000	-	-	-	-	-	500	1,000	1,500	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-
		ผล	3,000	-	-	-	-	-	-	2,191	2,191	150	309	350	809	-	-	-	-
18.1.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	3,000	-	-	-	-	-	500	1,000	1,500	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-
		ผล	3,000	-	-	-	-	-	-	2,191	2,191	150	309	350	809	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
เพิ่มเติม จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	143									143	143						
		ผล	143									143	143	-	-	-	-		
<b>18.2 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ตาม Agri-Map</b>																			
18.2.2 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	1,600					-	800	800	-	-	-	-	800		800		
		ผล	1,600						800	800	-	800	800	-	-	-	-		
18.2.3 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	120					60	-	60	-	-	-	-	-	60	60		
เพิ่งได้รับงบประมาณ		ผล	120					60	-	60	-	-	-	-	-	60	60		
18.2.4 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	12,800					-	6,400	6,400	6,400			6,400					
เพิ่งได้รับงบประมาณ		ผล	12,800					4,330	2,070	6,400	-	-	-	-	6,400	-	6,400		
18.2.5 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	8						4	4				4			4		
		ผล	8						4	4	-	4	4	-	-	-	-		
18.2.6 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	300											300			300		
เพิ่งได้รับงบประมาณ		ผล	300											-	300	-	300		
18.2.7 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	600												600		600		
		ผล	600											-	600	-	600		
<b>18.3 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน (เพิ่มเติม)</b>																			
18.3.1 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	39.80						20	-		19.80	19.80						
		ผล	39.80						20	20	-	19.80	19.80	-	-	-	-		
18.3.2 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	7,960						4,000	4,000		2,000	2,000	1,960			1,960		
		ผล	7,960						4,000	4,000	800	3,160	-	3,960	-	-	-		
<b>โครงการ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่</b>	ราย	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	25	100	125	200	-	200		
		ผล	400	-	-	-	-	-	-	57	57	218	25	-	243	-	100		
<b>กิจกรรมหลักที่ 19 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่</b>	ราย	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	200	200	-	200		
		ผล	400	-	-	-	-	-	-	57	57	218	25	-	243	-	100		
19.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	แผน	400	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	200	200	-	200		
		ผล	400	-	-	-	-	-	-	57	57	218	25	-	243	-	100		
<b>โครงการ 5 บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ</b>	ไร่	แผน	560	-	-	-	-	110	200	250	560	-	-	-	-	-	-		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>กิจกรรมหลักที่ 20 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ</b>	ไร่	แผน	560	-	-	-	-	110	200	250	560	-	-	-	-	-	-		
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>20.4 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ</b>	ไร่	แผน	560	-	-	-	-	110	200	250	560	-	-	-	-	-	-		
ขอเงินที่เหลือปี เนื่องจากพื้นที่มีน้ำท่วมขังและเกษตรกรทำการเกษตรแล้ว		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>20.5 สนับสนุนปัจจัยการผลิต</b>																			
- บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช	ตัวอย่าง	แผน	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25		
		ผล	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25		
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100		
		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100		
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200		
		ผล	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200		

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
- ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	2.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.80	-	-	2.80		
		ผล	2.80											2.80			2.80		
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	300	560		
		ผล	560											-	260	300	560		
- ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100		
		ผล	100											100			100		
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	2,000	3,000		
		ผล	3,000											3,000			3,000		
<b>กิจกรรมหลักที่ 22 ความร่วมมือพัฒนาตำบล(SMART TAMBON)</b>																			
22.1 การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ไปสู่ Smart Tambon	ตำบล	แผน	2														2	2	
		ผล	2														2	2	
22.2 เครือข่ายบัตรดินดี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	400						60	60	130	150	60	340	150			150	
		ผล	400						60	60	130	150	60	340					
22.3 การตรวจวิเคราะห์ดิน	ตัวอย่าง	แผน	400						60	60	130	150	60	340	150			150	
		ผล	400						60	60	130	150	60	340					
22.4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนาที่ดิน (แปลงสาธิต)	แปลง	แผน	10														10	10	
		ผล	10														10	10	
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (การเสริมสร้างพลังทางสังคม)	ไร่	แผน	335	-	-	-	-	25	40	60	125	110	100	-	210	-	-	-	
		ผล	335	-	-	-	-	25	170	-	195	55	85	-	140	-	-	-	
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	ไร่	แผน	335	-	-	-	-	25	40	60	125	110	100	-	210	-	-	-	
		ผล	335	-	-	-	-	25	170	-	195	55	85	-	140	-	-	-	
โครงการ 11 ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	335	-	-	-	-	25	40	60	125	110	100	-	210	-	-	-	
		ผล	335	-	-	-	-	25	170	-	195	55	85	-	140	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 27 ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	335	-	-	-	-	25	40	60	125	110	100	-	210	-	-	-	
		ผล	335	-	-	-	-	25	170	-	195	55	85	-	140	-	-	-	
27.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	335	-	-	-	-	25	40	60	125	110	100	-	210	-	-	-	
		ผล	335	-	-	-	-	25	170	-	195	55	85	-	140	-	-	-	
- โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา																			
- สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ	ไร่	แผน	300	-	-	-	-	20	30	50	100	100	100	-	200	-	-	-	
		ผล	300	-	-	-	-	20	150	-	170	55	75	-	130	-	-	-	
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	แผน	35	-	-	-	-	5	10	10	25	10	-	-	10	-	-	-	
		ผล	35	-	-	-	-	5	20	-	25	-	10	-	10	-	-	-	
27.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
27.3.1 การเรียนรู้ทรัพยากร																			
2) กิจกรรมปลูกพืชทรัพยากร	แห่ง	แผน	1											1	1	-	-	-	
		ผล	1									1	-	-	1	-	-	-	
27.3.3 สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร (สนับสนุนงาน อพ.สธ.)																			
8) สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน																			
8.1) โรงเรียนใหม่	โรงเรียน	แผน	2											2	2	-	-	-	
		ผล	2							2	2			-	-	-	-	-	





ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
ศูนย์ถ่ายทอดถ่ายทอดเทคโนโลยี		ผล	5				-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	
	แห่ง	แผน	2								2	2							
		ผล	2					-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
จำนวนเกษตรกร	ราย	แผน	100								100	100							
		ผล	100					-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 19 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่																			
กิจกรรมส่งเสริม																			
12.2 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุยสด	ตัน	แผน	6									6	6						
		ผล	6									-	6	6	-	-	-	-	
12.3 ส่งเสริมการปลูกพืชปุยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	1,200										1,200	1,200					
		ผล	1,200										-	1,200	1,200	-	-	-	
12.4 จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	24										24	24					
		ผล	24										-	24	24	-	-	-	
12.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	48											48	48				
		ผล	48											-	48	48	-	-	
12.6 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	70										30	40	70				
		ผล	70										-	-	-	-	70	70	
12.7 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	24,000										12,000	12,000	24,000				
		ผล	24,000										24,000	-	24,000	-	-	-	
12.8 วิเคราะห์ดิน	ตัวอย่าง	แผน	96										32	16	48		32	16	
		ผล	96										32	16	-	48	-	32	
12.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	แผน	100										50	50	100				
		ผล	100										9	91	-	100	-	-	
กรมการข้าว																			
12.10 โกลบดอชิง งดเผาฟางและดอชิงพืช	แปลง	แผน	1										1	-	1				
		ผล	1										1	-	-	1	-	-	
12.11 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	1,000										1,000	-	1,000				
		ผล	1,000										-	1,000	-	1,000	-	-	
12.8 วิเคราะห์ดิน	ตัวอย่าง	แผน	2										1	-	1		-	1	
		ผล	2										1	-	-	1	-	1	
12.16 ถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	แผน	36											36	36				
		ผล	36										4	32	-	36	-	-	
โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร (เพิ่มเติม)																			
กิจกรรม สนับสนุนการพืชปุยสดปรับปรุงบำรุงดิน																			
- จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุยสดจากเกษตรกร																			
ปอเทือง	ตัน	แผน	16										-	8	8	16	-	-	
		ผล	16										-	8	8	16	-	-	
- ส่งเสริมการใช้พืชปุยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	3,200										-	-	2,000	2,000	1,200	-	
		ผล	3,200										-	-	2,000	2,000	1,200	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
กิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)																			
แปลง 4843/บ้านดงลิ้นจี่ ม.5 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 60 ราย																			
แปลง ชูเกียรติ ตั้งพงศ์ปราชญ์ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 85 ราย - สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ต้น	แผน	36																
	ผล	ผล	36																
- สาธิตการทำ/การใช้หมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	3,000																
	ผล	ผล	3,000																
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการดิน-น้ำ-พืช	ตัวอย่าง	แผน	145																
	ผล	ผล	145																
งบเพิ่มเติม																			
กิจกรรมหลัก ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
กิจกรรมย่อยส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ในโรงเรียน																			
- โรงเรียนใหม่	โรงเรียน	แผน	2																
	ผล	ผล	2																
- โรงเรียนต่อยอด ปี 2558-2564	โรงเรียน	แผน	10																
			10																
โครงการพัฒนาระบบ E-Service ข้อมูลคุณภาพระดับประเทศ ปี 2565																			
หมอดินอาสา	ราย		38																
			38																
วิเคราะห์ตัวอย่างดิน ตัวอย่าง ละ 30 บาท	ตัวอย่าง		1,938																
			1,938																

- ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรอกข้อมูลลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
- ขอให้เรียงลำดับผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
- ขอให้นำแบบฟอร์ม ส่งป.301 (กผ.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
- ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน คุณสุภาวดี คุณวราง และคุณมนตรี โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297 และ/หรือ E-mail : pld\_6@ladd.go.th กลุ่มติดตามและประเมินผล

#### กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดิน

##### 8.3.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็มแบบบูรณาการในพื้นที่ลุ่มน้ำย่อย (ขอเงินเหลือปี)

- การควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน เป้าหมาย 400 ไร่ ผลงานไม่เป็นตามแผนเนื่องจากหยุดงานก่อสร้างชั่วคราวเนื่องจากพื้นที่มีน้ำท่วมขังและเกษตรกรทำการเพาะปลูกแล้ว
- งานการควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็ม ทั้งบนผิวดินและใต้ผิวดิน เป้าหมาย 1,000 ไร่ ผลงานไม่เป็นตามแผนเนื่องจากหยุดงานก่อสร้างชั่วคราวเนื่องจากพื้นที่มีน้ำท่วมขังและเกษตรกรทำการเพาะปลูกแล้ว

##### กิจกรรมหลักที่ 10 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ดินในพื้นที่ดินปัญหา (ขอเงินเหลือปี)

- งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมาย 1250 ไร่ ผลงานเบิกจ่ายแล้ว 1,130 ไร่อีก 1 แปลงไม่เป็นตามแผนเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 30 % พื้นที่มีน้ำท่วมขังทำให้แจ้งหยุดเกิดความล่าช้า

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 64)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 65)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 65)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]

กิจกรรมหลักที่ 14 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (ขอเงินเหลือปี 22 บ่อ)

-เป้าหมาย 2,000 ผลงาน 1,978 บ่อ ไม่เป็นตามแผนเนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการขุด เหตุล่าช้าเนื่องจากฝนตกมีน้ำท่วมขัง บ่อเพิ่มเติม 50 บ่อ ผลงานเสร็จแล้ว 50 บ่อ

กิจกรรมหลักที่ 20 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ (ขอเงินเหลือปี 560 ไร่)

20.4 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมาย 560 ไร่ ผลงานไม่เป็นตามแผนเนื่องจากหยุดก่อสร้างเพราะพื้นที่เกษตรกรมีน้ำท่วมขังและเกษตรกรทำการเพาะปลูกแล้ว