

แก้ไขแผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์
 ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกระทรวง : 07
 รหัสส่วนราชการ : 070000
 สพช. ...3../ สพด. ...นครราชสีมา.....

จัดทำแผน
 ว่างงานผล ไตรมาสที่ 4.../ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560..

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	45,020	400	550	10,445	11,395	3,870	4,930	4,520	13,320	5,620	6,180	4,270	16,070	3,500	285	-	3,785
		ผล	45,020	400	550	10,315	11,265	4,650	6,107	4,038	14,795	5,400	5,900	6,925	18,225	450	285		735
	ราย	แผน	16,329	1,000	3,000	4,072	8,072	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	640	2,640	2,617	-	-	2,617
		ผล	16,329	1,000	4,691	2,380	8,071	1,000	3,371	2,500	6,871	1,387	-	-	1,387	-	-		-
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ไร่	แผน	45,020	400	550	10,445	11,395	3,870	4,930	4,520	13,320	5,620	6,180	4,270	16,070	3,500	285	-	3,785
		ผล	45,020	400	550	10,315	11,265	4,650	6,107	4,038	14,795	5,400	5,900	6,925	18,225	450	285		735
	ราย	แผน	16,329	1,000	3,000	4,072	8,072	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	640	2,640	2,617	-	-	2,617
		ผล	16,329	1,000	4,691	2,380	8,071	1,000	3,371	2,500	6,871	1,387	-	-	1,387	-	-		-
แผนงาน 3 พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ไร่	แผน	45,020	400	550	10,445	11,395	3,870	4,930	4,520	13,320	5,620	6,180	4,270	16,070	3,500	285	-	3,785
2.15.8 แผนงานรอง พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ		ผล	45,020	400	550	10,315	11,265	4,650	6,107	4,038	14,795	5,400	5,900	6,925	18,225	450	285		735
	ราย	แผน	16,329	1,000	3,000	4,072	8,072	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	640	2,640	2,617	-	-	2,617
		ผล	16,329	1,000	4,691	2,380	8,071	1,000	3,371	2,500	6,871	1,387	-	-	1,387	-	-		-
ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	16,329	1,000	3,000	4,072	8,072	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	640	2,640	2,617	-	-	2,617
		ผล	16,329	1,000	4,691	2,380	8,071	1,000	3,371	2,500	6,871	1,387	-	-	1,387	-	-		-
กิจกรรมหลักที่ 5 คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่	ราย	แผน	12,000	1,000	1,000	1,743	3,743	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	640	2,640	2,617			2,617
		ผล	12,000	1,000	1,000	1,743	3,743	1,000	3,370	2,500	6,870	1,387	-	-	1,387	-	-		-
5.2 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ราย	แผน	12,000	1,000	1,000	1,743	3,743	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	640	2,640	2,617			2,617
	ราย	ผล	12,000	1,000	1,000	1,743	3,743	1,000	3,370	2,500	6,870	1,387	-	-	1,387	-	-		-
5.2.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	12,000	1,000	1,000	1,743	3,743	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	640	2,640	2,617			2,617
	ราย	ผล	12,000	1,000	1,000	1,743	3,743	1,000	3,370	2,500	6,870	1,387	-	-	1,387	-	-		-
5.2.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	24,000	2,000	2,000	3,485	7,485	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	1,280	5,280	5,235			5,235
	ขวด	ผล	24,000	2,000	2,000	3,485	7,485	16,515	-	-	16,515	-	-	-	-	-	-		-
กิจกรรมหลักที่ 6 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	-				-				-								-
		ผล	-				-				-								-
6.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	โครงการ	แผน	1											1	1				
		ผล	1	-	-	-		-	-	-		1	-	-	1				
6.1.13 โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	ไร่	แผน	1,480	-	-	243	243	60	65	85	210	255	310	325	890	82	55	-	137
	ไร่	ผล	1,480	-	-	243	243	410	415	268	1,093	98	20	26	144	-	-		-
2) สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	250	-	-	78	78	20	20	25	65	20	20	25	65	42	-	-	42
	ไร่	ผล	250	-	-	78	78	20	20	66	106	20	20	26	66	-	-		-
3) สาธิตการทำกรรไกรใช้หมักชีวภาพ	ไร่	แผน	500	-	-	155	155	35	40	50	125	35	40	50	125	40	55	-	95
	ไร่	ผล	500	-	-	155	155	35	40	192	267	78	-	-	78	-	-		-
4) สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ไร่	แผน	30	-	-	10	10	5	5	10	20	-	-	-	-	-	-		-
	ไร่	ผล	30	-	-	10	10	5	5	10	20	-	-	-	-	-	-		-
5) จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	700	-	-	-	-	-	-	-	-	200	250	250	700				-
	ไร่	ผล	700	-	-	-	-	350	350	-	700	-	-	-	-	-	-		-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+(2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย	ราย	แผน	4,329	-	2,000	2,329	4,329				-								
		ผล	4,329	-	3,691	637	4,328	-	1	-	1	-	-	-					-
7.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	4,329	-	2,000	2,329	4,329												
7.1.1 อบรมหมอดินอาสาประจำจังหวัด	ราย	ผล	4,329	-	3,691	637	4,328	-	1	-	1	-	-						
	ราย	แผน	1	-	-	1	1	-											
7.1.2 อบรมหมอดินอาสาประจำอำเภอ	ราย	ผล	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-						
	ราย	แผน	32	-	-	32	32	-											
7.1.3 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล	ราย	ผล	32	-	-	32	32	-											
	ราย	แผน	286	-	-	286	286	-											-
7.1.4 อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	ราย	ผล	286	-	193	93	286	-											-
	ราย	แผน	4,010	-	2,000	2,010	4,010	-											
7.4 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	1	1	-											
	แห่ง	ผล	1	-	-	1	1	-											
กิจกรรมหลักที่ 8 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	90	-	-	30	30	8	8	7	23	8	8	7	23	7	7		14
	แห่ง	ผล	90	-	-	30	30	8	8	7	23	11	16	10	37	-	-		-
8.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน																			
8.1.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน(ใหม่) (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)	แห่ง	แผน	30	-	-	10	10	3	3	2	8	3	3	2	8	4			4
(อยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละ 75)	แห่ง/ร้อยละ	ผล	30	-	-	10	10	3	3	2	8	6	6	-	12	-	-		-
8.1.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน(ศูนย์ต่อยอด) (ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)	แห่ง	แผน	60	-	-	20	20	5	5	5	15	5	5	5	15	5	5		10
(อยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุจำนวนแห่งและร้อยละ 70)	แห่ง/ร้อยละ	ผล	60	-	-	20	20	5	5	5	15	5	10	10	25	-	-		-
8.2 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน(ค่าดูแลรักษา)	แห่ง	แผน	1	-	-	1	1												
	แห่ง	ผล	1	-	-	1	1	-											
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	45,020	400	550	10,445	11,395	3,870	4,930	4,520	13,320	5,620	6,180	4,270	16,070	3,500	285	-	3,785
		ผล	45,020	400	550	10,315	11,265	4,650	6,107	4,038	14,795	5,400	5,900	6,925	18,225	450	285		735
กิจกรรมหลักที่ 9 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	4,900	400	550	765	1,715	400	400	425	1,225	400	400	425	1,225	450	285	-	735
	ไร่	ผล	4,900	400	550	765	1,715	400	400	425	1,225	400	400	425	1,225	450	285		735
9.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด																			
9.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	1,900	200	200	265	665	150	150	175	475	150	150	175	475	200	85	-	285
	ไร่	ผล	1,900	200	200	265	665	150	150	175	475	150	150	175	475	200	85		285
9.3 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม																			
9.3.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปาน	ไร่	แผน	3,000	200	350	500	1,050	250	250	250	750	250	250	250	750	250	200	-	450
	ไร่	ผล	3,000	200	350	500	1,050	250	250	250	750	250	250	250	750	250	200		450
จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ถั่วเขียวแดง (สพข.3)	ตัน	แผน	17												17	17			
	ตัน	ผล	17												17	17	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+2)+3)+4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
กิจกรรมหลักที่ 10 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	16,750	-	-	1,500	1,500	2,250	2,250	1,750	6,250	3,000	3,500	2,500	9,000				-
		ผล	16,750	-	-	1,500	1,500	2,900	2,600	750	6,250	3,000	3,500	2,500	9,000	-	-	-	-
10.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	4,900,000	-	400,000	1,615,000	2,015,000	1,000,000	1,050,000	835,000	2,885,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	4,900,000	-	400,000	4,500,000	4,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	12,250	-	-	-	-	1,250	1,250	750	3,250	3,000	3,500	2,500	9,000	-	-	-	-
		ผล	12,250	-	-	-	-	1,250	1,250	750	3,250	3,000	3,500	2,500	9,000	-	-	-	-
10.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	2,900,000	-	-	1,015,000	1,015,000	500,000	750,000	635,000	1,885,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2,900,000	-	-	2,900,000	2,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ปลูก	กล้า	แผน	2,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	1,000,000	1,000,000	2,900,000	-	-	-	-
		ผล	2,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	900,000	1,000,000	1,000,000	2,900,000	-	-	-	-
	ไร่	แผน	7,250	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2,500	2,500	7,250	-	-	-	-
		ผล	7,250	-	-	-	-	-	-	-	-	2,250	2,500	2,500	7,250	-	-	-	-
10.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจก	กล้า	แผน	2,000,000	-	400,000	600,000	1,000,000	500,000	300,000	200,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2,000,000	-	400,000	1,600,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	2,000,000	-	-	-	-	500,000	500,000	300,000	1,300,000	300,000	400,000	-	700,000	-	-	-	-
		ผล	2,000,000	-	-	-	-	500,000	500,000	300,000	1,300,000	300,000	400,000	-	700,000	-	-	-	-
	ไร่	แผน	5,000	-	-	-	-	1,250	1,250	750	3,250	750	1,000	-	1,750	-	-	-	-
		ผล	5,000	-	-	-	-	1,250	1,250	750	3,250	750	1,000	-	1,750	-	-	-	-
10.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ตอน - สูง	ไร่	แผน	4,500	-	-	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	4,500	-	-	1,500	1,500	1,650	1,350	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ตอน	ไร่	แผน	4,500	-	-	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	4,500	-	-	1,500	1,500	1,650	1,350	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ตอน	ไร่	แผน	4,500	-	-	1,500	1,500	1,000	1,000	1,000	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	4,500	-	-	1,500	1,500	1,650	1,350	-	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 11 การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	3,000	-	-	1,050	1,050	200	250	300	750	200	250	300	750	-	-	-	-
		ผล	3,000	-	-	1,050	1,050	200	1,050	700	1,950	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	3,000	-	-	1,050	1,050	200	250	300	750	200	250	300	750	-	-	-	-
		ผล	3,000	-	-	1,050	1,050	200	1,050	700	1,950	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ค่าก่อสร้างงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ (ปรับปรุงพื้นที่นา)	ไร่	แผน	3,000	-	-	1,050	1,050	200	250	300	750	200	250	300	750	450	-	-	450
		ผล	3,000	-	-	1,050	1,050	200	1,050	700	1,950	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ค่าควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์	ไร่	แผน	3,000	-	-	1,050	1,050	200	250	300	750	200	250	300	750	450	-	-	450
		ผล	3,000	-	-	1,050	1,050	200	1,050	700	1,950	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4.2 การปรับปรุงดินด้วยพืชปุ่สด																			
1. จัดทำเมล็ดพันธุ์พืชปุ่สด	ตัน	แผน	27.50	-	-	10	10	7.50	10.00	-	17.50	-	-	-	-	-	-	-	-
- จัดทำจากเกษตรกร		ผล	27.50	-	-	15	15	12.50	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-
- ปล่อย	ตัน	แผน	27.50	-	-	10	10	7.50	10.00	-	17.50	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	27.50	-	-	15	15	12.50	-	-	12.50	-	-	-	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมการปลูกใช้พืชปุ่สด	ไร่	แผน	5,500	-	-	1,925	1,925	375	500	500	1,375	375	500	500	1,375	825	-	-	825
		ผล	5,500	-	-	1,925	1,925	375	1,726	500	2,601	500	474	-	974	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+(2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
กิจกรรมหลักที่ 12 แผนการรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ไร่	แผน	370	-	-	130	130	20	30	45	95	20	30	45	95	50	-	-	50
12.1.1 โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้น		ผล	370	-	-	-	-	150	57	163	370	-	-	-	-	-	-	-	
		แผน	370	-	-	130	130	20	30	45	95	20	30	45	95	50	-	-	
12.1.3.3โครงการรณรงค์ลดขยะเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน	แปลง	แผน	5	-	-	1	1	1	1	1	3	1	-	-	1	-	-	-	
		ผล	5	-	-	1	1	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 14 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	20,000	-	-	7,000	7,000	1,000	2,000	2,000	5,000	2,000	2,000	1,000	5,000	3,000	-	3,000	
		ผล	20,000	-	-	7,000	7,000	1,000	2,000	2,000	5,000	2,000	2,000	4,000	8,000	-	-	-	
14.2 โครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์	ไร่	แผน																	
14.2.1 พัฒนาเกษตรกรของกลุ่มเดิมเข้มแข็ง ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก)	ไร่	แผน	20,000	-	-	7,000	7,000	1,000	2,000	2,000	5,000	2,000	2,000	1,000	5,000	3,000	-	3,000	
		ผล	20,000	-	-	7,000	7,000	1,000	2,000	2,000	5,000	2,000	2,000	4,000	8,000	-	-	-	
		ราย	2,000	-	-	700	700	100	200	200	500	200	200	100	500	300	-	300	
		ผล	2,000	-	-	700	700	100	200	200	500	200	200	400	800	-	-	-	
		กลุ่ม	200	-	-	70	70	10	20	20	50	20	20	10	50	30	-	30	
		ผล	200	-	-	70	70	10	20	20	50	20	20	40	80	-	-	-	
14.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดใช้สารเคมีทางการเกษตร	ตัน	แผน	120	-	-	42	42	20	30	28	78	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	120	-	-	42	42	48	10	20	78	-	-	-	-	-	-	-	
14.3.2 สนับสนุนการใช้ปุ๋ยสลดปรับปรุงบำรุงดิน																			
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยสลดตามนโยบาย																			
- จัดหาจากเกษตรกร																			
- ปอเทือง	ตัน	แผน	120	-	-	42	42	20	30	28	78	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	120	-	-	42	42	48	10	20	78	-	-	-	-	-	-	-	
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสลดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	24,000	1,000	2,000	5,400	8,400	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	1,800	1,800	3,600	
		ผล	24,000	1,000	2,000	5,400	8,400	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	2,000	2,000	6,000	1,800	1,800	3,600	
14.4 รมรณรงค์เผาฟางและตอซังพืช	แปลง	แผน	7	-	-	2	2	1	1	1	3	2	-	-	2	-	-	-	
		ผล	7	-	-	2	2	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการ 8 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																			
กิจกรรมหลักที่ 20 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)	ศูนย์	แผน	32	-	-	11	11	2	3	3	8	2	3	3	8	3	2	5	
		ผล	32	-	-	11	11	2	6	6	14	7	-	-	7	-	-	-	
20.1 ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ศูนย์	แผน	32	-	-	11	11	2	3	3	8	2	3	3	8	3	2	5	
		ผล	32	-	-	11	11	2	6	6	14	7	-	-	7	-	-	-	
(อยู่ระหว่างดำเนินการ71-100 %)			-						6	7	7	-	-	-	-	-	-	-	
(อยู่ระหว่างดำเนินการ31-70 %)			-					19	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(อยู่ระหว่างดำเนินการ0-30 %)			-					-				-	-	-	-	-	-	-	
3. แผนงานยุทธศาสตร์ (นโยบายกระทรวงฯ)	ไร่	แผน	-																
		ผล	-																
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	ไร่	แผน	-																
แผนงาน 4 ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ		ผล	-																
4. แผนงานบูรณาการ (นโยบายรัฐบาล)	ไร่	แผน	-																
		ผล	-																
4. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ	แห่ง	แผน	-																
(แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ)		ผล	-																
แผนงาน 8 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ																			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+(2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม	
				[1]				[2]				[3]				[4]				
โครงการ 13 แหล่งน้ำในไร่นาออกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	2,300	-	100	805	905	1,000	395	-	1,395									
		ผล	2,300	-	-	1,696	1,696	604	-	-	604									
กิจกรรมหลักที่ 27 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาออกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	2,300	-	100	805	905	1,000	395	-	1,395									
		ผล	2,300	-	-	1,696	1,696	604	-	-	604									
27.1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม.		แผน	2,300	-	100	805	905	1,000	395	-	1,395									
		ผล	2,300	-	-	1,696	1,696	604	-	-	604									
โครงการ 15 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	4	-	-	1	1	1	1	1	3									
		ผล	4	-	-	-	-	-	-	2	2				1	1	-	1	1	
กิจกรรมหลักที่ 29 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ	แห่ง	แผน	4	-	-	1	1	1	1	1	3									
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)		ผล	4	-	-	-	-	-	-	2	2				1	1	-	1	1	
29.1 แหล่งน้ำขนาดเล็ก	แห่ง	แผน	4	-	-	1	1	1	1	1	3									
(ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%)		ผล	4	-	-	-	-	-	-	2	2				1	1	-	1	1	
(อยู่ระหว่างดำเนินการ 71-100 %)	แห่ง/ร้อยละ	ผล																		
		ผล	-						2	-	-									
(เฉลี่ยรวมผลดำเนินการ 1 แห่ง)		ผล	-						3	2	2		2	2	1	1	-	1	-	
เพิ่มเติม ขุดสระเก็บน้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อีก 1 แห่ง		แผน	1																1	
(เฉลี่ยรวมผลดำเนินการ 100%)	แห่ง	ผล	1																-	
กิจกรรมหลักที่ 14 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																				
โครงการหมอดินน้อยในโรงเรียน	แห่ง	แผน	46					6	20	20	46									
		ผล	46					6	20	20	46									
1. สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่	แห่ง	แผน	6					6			6									
		ผล	6					6			6									
2. ต่อยอดโรงเรียนเดิม	แห่ง	แผน	40						20	20	40									
		ผล	40						20	20	40									
ได้รับงบเพิ่มเติม																				
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่																				
- โกลบอลซัง งดเผาฟางและดองซังพืช	แปลง	แผน	21					10	11		21									
		ผล	21					10	11	0	21									
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	60,720					25,000	35,720		60,720									
		ผล	60,720					25,000	35,720	-	60,720									
- ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	55.20					23.00	32.20		55.20									
		ผล	55.20					-	0	0	-	55.20								
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	6,900					3,000	3,900		6,900									
		ผล	6,900					3,000	3,900	-	6,900									
- ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ตัน	แผน	15					5	10		15									
		ผล	15					5	10	0	15									
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	6					3	3		6									
		ผล	6					6		0	6									
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	12					6	6		12									
		ผล	12					6	6	0	12									
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร																				
1) ธนาคารน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	30,000					15,000	15,000		30,000									
		ผล	30,000					15,000	15,000	-	30,000									

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
				[1]				[2]				[3]				[4]			
2) ธนาคารปทุมธานี	ต้น	แผน	50					30	20		50								
		ผล	50				-	30	20	-	50			-	-	-	-	-	
เพิ่มเติม																			
- ปทุมธานีสุทธราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้น	แผน	30						30		30								
		ผล	30					-	30	-	30			-	-	-	-	-	
การพัฒนาเกษตรอินทรีย์																			
- พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (กลุ่มใหม่)	กลุ่ม	แผน	2						2		2								
		ผล	2					-	2	-	2			-	-	-	-	-	
	ราย	แผน	10						10		10								
		ผล	10					-	10	-	10			-	-	-	-	-	
	ไร่	แผน	3						3		3								
		ผล	3					-	3	-	3			-	-	-	-	-	
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	224						103	121	224								
- ศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการ	ราย	ผล	224					-	224	-	224			-	-	-	-	-	
ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม																			
กิจกรรมหลักที่ 14 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
- ปทุมธานีสุทธราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้น	แผน	500							100	100	100	300			400			
		ผล	500							-	100	100	300	100	-	400	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 10 ฟื้นฟูและป้องกันกระเซ้างพังหลายชนิด	กล้า	แผน	2,500,000							2,500,000	2,500,000								
	กล้า	ผล	2,500,000							2,500,000	2,500,000								
	ไร่	แผน	6,250									1,250	1,250	1,750	4,250	-	2,000	2,000	
		ผล	6,250									1,250	1,250	1,750	4,250	-	2,000	2,000	
10.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	800,000							800,000	800,000								
	กล้า	ผล	800,000							800,000	800,000								
2) ปลูก	กล้า	แผน	800,000													800,000		800,000	
	กล้า	ผล	800,000													800,000		800,000	
		แผน	2,000													2,000		2,000	
	ไร่	ผล	2,000													2,000		2,000	
10.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจก	กล้า	แผน	1,700,000							1,700,000	1,700,000								
	กล้า	ผล	1,700,000							1,700,000	1,700,000								
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	1,700,000									500,000	500,000	700,000	1,700,000				
	กล้า	ผล	1,700,000									500,000	500,000	700,000	1,700,000				
	ไร่	แผน	4,250									1,250	1,250	1,750	4,250				
	ไร่	ผล	4,250									1,250	1,250	1,750	4,250				
เพิ่มเติม																			
โครงการ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่																			
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โคโลไมท์)	ต้น	แผน	12									12			12				
		ผล	12									12			12				
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โคโลไมท์)	ไร่	แผน	24									24			24				
		ผล	24									24			24				
- ผลิตปุ๋ยหมักสุทธราชทาน	ต้น	แผน	10									10			10				
		ผล	10									10			10				
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	440									440			440				

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1)+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	440																
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสาน	ไร่	แผน	1,800																
		ผล	1,800																
	ราย	แผน	600																
		ผล	600																
เพิ่มเติม																			
กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ																			
-ถนน ความยาว 515 เมตร	เมตร	แผน	515																
ผลการดำเนินงานร้อยละ100 %	ร้อยละ	ผล	515																
เพิ่มเติม																			
โครงการภายใต้นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ปี 2560																			
1. บ้านดอนกระชาย ต.ครบุรี บ้านคลังชั้น ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี																			
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	958																
		ผล	958																
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการที่ดิน	ตัวอย่าง	แผน	307																
		ผล	307																
- สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ตัน	แผน	95																
		ผล	95																
- สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	3,800																
		ผล	3,800																
2. (ส.ป.ก.) ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง																			
- อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	125																
		ผล	125																
- บริการวิเคราะห์ดินและให้คำแนะนำการจัดการที่ดิน	ตัวอย่าง	แผน	125																
		ผล	125																
- สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ตัน	แผน	15																
		ผล	15																
- สาธิตการทำการใช้หมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	600																
		ผล	600																
ได้รับงบกลาง																			
โครงการ ส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่)	แปลง		62																
- ผลิตปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน	ตัน	แผน	210																
		ผล	-																
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	69,300																
		ผล	-																

- หมายเหตุ : 1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งกลุ่มติดตามและประเมินผล ผง. ภายในวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2552 และรายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน
2. ขอให้เรียงลำดับโครงการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามแบบใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติมขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
3. ขอให้ใช้สูตรในช่องรวมแต่ละไตรมาส รวมทั้งสิ้น และผลงานแต่ละกิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
4. ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน คุณธัมมัญญ์ คุณดวง และคุณกิตติภาพ โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297 และ/หรือ E-mail : pld_6@ladd.go.th

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 59)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 60)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 60)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 60)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]