

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

แบบ สงป.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์  
ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

รหัสกระทรวง 07  
รหัสส่วนราชการ 07008

สพข. ...3../ สพต. ..นครราชสีมา..



จัดทำแผน

รายงานผล ไตรมาสที่ ..2... / เดือน ..กุมภาพันธ์.. พ.ศ. 2567..

กผง.

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	23,065.10	-	-	-	-	-	165.00	1,790.00	1,955.00	5,710.10	6,225.00	4,850.00	16,785.10	1,600.00	1,800.00	925.00	4,325.00
		ผล	2,655.00	-	-	-	-	-	2,655.00	-	2,655.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	ราย	แผน	7,188	-	-	810	810	709	801	623	2,133	748	1,313	1,184	3,245	500	500	-	1,000
		ผล	2,733	-	-	810	810	964	959	-	1,923	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน</b>																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์)	ไร่	แผน	9,750	-	-	-	-	-	-	590	590	1,360	1,875	1,600	4,835	1,600	1,800	925	4,325
		ผล	1,318	-	-	-	-	-	1,318	-	1,318	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	แผน	9,750	-	-	-	-	-	-	590	590	1,360	1,875	1,600	4,835	1,600	1,800	925	4,325
		ผล	1,318	-	-	-	-	-	1,318	-	1,318	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	7,188	-	-	810	810	709	801	623	2,133	748	1,313	1,184	3,245	500	500	-	1,000
		ผล	2,733	-	-	810	810	964	959	-	1,923	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 6 การยกระดับการพัฒนาหมอดินอาสาเพื่อมีส่วนร่วมและ	ราย	แผน	1,688	-	-	310	310	209	301	123	633	248	313	184	745	-	-	-	-
		ผล	1,233	-	-	310	310	464	459	-	923	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	1,688	-	-	310	310	209	301	123	633	248	313	184	745	-	-	-	-
		ผล	1,233	-	-	310	310	464	459	-	923	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครึ่ง	แผน	22	-	-	2	2	4	2	2	8	6	3	3	12	-	-	-	-
		ผล	12	-	-	2	2	5	5	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.1 อบรมหมอดินอาสา																			
หลักสูตรที่ 1																			
1) การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานวันดินโลก	ราย	แผน	100	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	100	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครึ่ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลักสูตรที่ 2																			
2) อบรมในวันหมอดินอาสา	ราย	แผน	200	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	200	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครึ่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
<b>หลักสูตรที่ 4</b>																			
3) การพัฒนาศักยภาพของหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น	ราย	แผน	1,388	-	-	210	210	209	101	123	433	248	313	184	745	-	-	-	-
		ผล	933	-	-	210	210	464	259		723				-				-
	ครั้ง	แผน	20	-	-	1	1	4	1	2	7	6	3	3	12	-	-	-	-
		ผล	10	-	-	1	1	5	4		9				-				-
6.1.8 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	1		1				-				-
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
		ผล	100	-	-	-	-	-	100		100				-				-
<b>6.2 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน</b>	แห่ง	แผน	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	2	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
6.2.1 ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินในสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	-	1		1				-				-
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	100	-	-	-	-	-	100		100				-				-
6.2.2 ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1) ต่อยอดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินเป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
หน่วยฯ1 และ หน่วยฯ 5 (อ.ปรางค์ชัย ,อ.ห้วยแถลง)		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-
		ผล	80	-	-	-	-	-	80		80				-				-
<b>กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน</b>	ราย	แผน	5,500	-	-	500	500	500	500	500	1,500	500	1,000	1,000	2,500	500	500	-	1,000
		ผล	1,500	-	-	500	500	500	500	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>7.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี</b>																			
7.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	5,500	-	-	500	500	500	500	500	1,500	500	1,000	1,000	2,500	500	500		1,000
		ผล	1,500	-	-	500	500	500	500		1,000				-				-
7.1.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	11,000	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	2,000	2,000	5,000	1,000	1,000		2,000
		ผล	11,000	-	-	9,600	9,600	-	1,400		1,400				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	9,750	-	-	-	-	-	-	590	590	1,360	1,875	1,600	4,835	1,600	1,800	925	4,325
		ผล	1,318	-	-	-	-	-	1,318	-	1,318	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 8 ปรับปรุงคุณภาพดินในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	1,300	-	-	-	-	-	-	350	350	600	350	-	950	-	-	-	-
		ผล	862	-	-	-	-	-	862	-	862	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	300	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	200	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.1 ส่งเสริมปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	150	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	-	100	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	300	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	200	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3 ส่งเสริมพื้นที่ดินเค็ม	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	-	-	250	250	500	250	-	750	-	-	-	-
		ผล	862	-	-	-	-	-	862	-	862	-	-	-	-	-	-	-	-
8.3.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	-	-	250	250	500	250	-	750	-	-	-	-
		ผล	862	-	-	-	-	-	862	-	862	-	-	-	-	-	-	-	-
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์ปอเทือง	ตัน	แผน	5.00	-	-	-	-	-	1.25	2.50	3.75	1.25	-	-	1.25	-	-	-	-
		ผล	5.00	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	-	-	250	250	500	250	-	750	-	-	-	-
		ผล	862	-	-	-	-	-	862	-	862	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 9 พื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	7,250	-	-	-	-	-	-	240	240	360	725	1,600	2,685	1,600	1,800	925	4,325
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1 รมรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+ส่งเสริม)	กล้า	แผน	2,480,000	-	-	-	-	200,000	480,000	530,000	1,210,000	635,000	635,000	-	1,270,000	-	-	-	-
		ผล	680,000	-	-	-	-	-	680,000	-	680,000	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	6,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375	1,500	1,875	1,600	1,800	925	4,325
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.1 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	1,340,000	-	-	-	-	100,000	280,000	280,000	660,000	340,000	340,000	-	680,000	-	-	-	-
		ผล	380,000	-	-	-	-	-	380,000	-	380,000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.2 ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,340,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000	300,000	300,000	370,000	370,000	1,040,000
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไร่	แผน	3,350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750	750	750	925	925	2,600
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.3 ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อส่งเสริม	กล้า	แผน	1,140,000	-	-	-	-	100,000	200,000	250,000	550,000	295,000	295,000	-	590,000	-	-	-	-
		ผล	300,000	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-
9.1.4 ส่งเสริมหญ้าแฝก	กล้า	แผน	1,140,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000	300,000	450,000	340,000	350,000	-	690,000

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	-				-												
	ไร่	แผน	2,850	-	-	-	-	-	-	-	-	375	750	1,125	850	875	-	1,725	
		ผล	-				-												
9.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	950	-	-	-	-	-	-	200	200	300	350	100	750	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.2.1 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน			-	-	-	-	-	-	-	-	-								
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน	ไร่	แผน	950	-	-	-	-	-	-	200	200	300	350	100	750	-	-	-	
		ผล	-				-												
2) ค่าควบคุมงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่	ไร่	แผน	950	-	-	-	-	-	-	200	200	300	350	100	750	-	-	-	
ลุ่ม - ดอน		ผล	-				-												
9.3 การพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติทาง	ไร่	แผน	100	-	-	-	-	-	-	40	40	60	-	-	60	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1) การจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทาง	ไร่	แผน	100	-	-	-	-	-	-	40	40	60	-	-	60	-	-	-	
การเกษตร		ผล	-				-												
2) ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่	ไร่	แผน	100	-	-	-	-	-	-	40	40	60	-	-	60	-	-	-	
การเกษตร		ผล	-				-												
กิจกรรมหลักที่ 11 ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	
		ผล	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
11.1 ปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	5	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	5	-	-	-	-	5	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	
11.2 น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	3,250	-	-	-	-	-	-	-	-	3,250	-	3,250	-	-	-	-	
		ผล	3,250	-	-	-	-	-	3,250	-	3,250	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 12 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทาง	ไร่	แผน	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	400	800	-	1,200	-	-	-	
การเกษตร		ผล	456	-	-	-	-	-	456	-	456	-	-	-	-	-	-	-	
12.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตอินทรีย์ชีวภาพลดการใช้สารเคมี																			
ทางการเกษตร																			
12.2.2 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน																			
1) ผลิต จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
- จัดหาจากเกษตรกร																			
ปอเทือง	ตัน	แผน	6	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	-	4	-	-	-	
		ผล	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	1,200	-	-	-	-	-	-	-	-	400	800	-	1,200	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	456	-	-	-	-	-	456		456								
12.5 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน																			
12.5.1 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม่		แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.5.2 ต่อยอดโรงเรียนเดิม (ปี 58-66)		แผน	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.6 โครงการหมู่บ้านปลอดขยะเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste)	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- 12.6.1 หมู่บ้านปลอดขยะอินทรีย์ต้นแบบ (Zero Waste)	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน			-																
- จัดกิจกรรมงานวันดินโลก	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์</b>																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การเกษตรสร้าง	ไร่	แผน	13,315.10	-	-	-	-	-	165.00	1,200.00	1,365.00	4,350.10	4,350.00	3,250.00	11,950.10	-	-	-	
		ผล	1,337	-	-	-	-	-	1,337.00	-	1,337.00	-	-	-	-	-	-	-	
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	ไร่	แผน	13,315.10	-	-	-	-	-	165.00	1,200.00	1,365.00	4,350.10	4,350.00	3,250.00	11,950.10	-	-	-	
		ผล	1,337	-	-	-	-	-	1,337.00	-	1,337.00	-	-	-	-	-	-	-	
โครงการ 2 พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	ไร่	แผน	850.10	-	-	-	-	-	-	-	-	850.10	-	-	850.10	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการ	กลุ่ม	แผน	16	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	16	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ราย	แผน	104	-	-	-	-	-	-	-	-	104	-	-	104	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	แผน	850.10	-	-	-	-	-	-	-	-	850.10	-	-	850.10	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.กลุ่มใหม่ชั้น 1	กลุ่ม	แผน	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	8	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ราย	แผน	53	-	-	-	-	-	-	-	-	53	-	-	53	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ไร่	แผน	276.60	-	-	-	-	-	-	-	-	276.60	-	-	276.60	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
2.กลุ่มต่อยอดชั้น 2 ปีแรก	กลุ่ม	แผน	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8			8				-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
	ราย	แผน	51	-	-	-	-	-	-	-	-	51			51				-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
	ไร่	แผน	573.50	-	-	-	-	-	-	-	-	573.50			574				-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
<b>โครงการ 3 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่</b>	<b>ไร่</b>	<b>แผน</b>	<b>5,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>	<b>4,600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>ผล</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	5,600	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,800	1,800	4,600	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- กรมส่งเสริมการเกษตร 95 แปลง																			
14.2 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)	ตัน	แผน	28	-	-	-	-	-	-	10	10	18	-	-	18	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
14.3 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	5,600	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	1,800	1,800	4,600	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
14.7 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	78,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,000	-	78,000	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
14.8 บริการวิเคราะห์ดิน	ตัวอย่าง	แผน	312	-	-	-	-	-	-	-	-	156	-	-	156	-	156	-	156
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
14.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน	ครั้ง	แผน	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	30	60	35	-	-	35
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
<b>โครงการ 4 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)</b>	<b>ไร่</b>	<b>แผน</b>	<b>1,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>550</b>	<b>450</b>	<b>1,500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>ผล</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
กิจกรรมหลักที่ 15 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	1,700	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.1ปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตร																			
15.1..1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	1,700	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-
15.1.2 ค่าควบคุมงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	1,700	-	-	-	-	-	-	200	200	500	550	450	1,500	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-				-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>15.2 ปรับปรุงและเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่ตาม Agri-Map</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.2.1 ปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	89	-	-	-	-	-	-	-	-	89	-	89	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.2.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	12,000	-	-	-	-	-	-	-	-	12,000	-	12,000	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.2.3 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทืองจากเกษตรกร)	ตัน	แผน	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.2.4 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.2.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	238.50	-	-	-	-	-	-	-	-	238.50	-	238.50	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15.2.6 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	477	477	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>โครงการ 5 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่</b>	ราย	แผน	220	-	65	-	65	60	95	-	155	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	220	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>กิจกรรมหลักที่ 16 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่</b>	ราย	แผน	220	-	65	-	65	60	95	-	155	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	220	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน	ราย	แผน	220	-	65	-	65	60	95	-	155	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	220	-	65	155	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>โครงการ 6 บริหารจัดการดินและน้ำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ</b>	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>กิจกรรมหลักที่ 17 การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ</b>	ไร่	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>17.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิต</b>																			
- บริการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช	ตัวอย่าง	แผน	20	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	-	10	10	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผลิต - จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด																			
- ปอเทือง	ตัน	แผน	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	-	90	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-	3,000	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>โครงการ 7 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ</b>	<b>ไร่</b>	<b>แผน</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>ผล</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>กิจกรรมหลักที่ 18 พัฒนาพื้นที่เฉพาะ</b>	<b>ไร่</b>	<b>แผน</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>ผล</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>18.2 การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์</b>	<b>ไร่</b>	<b>แผน</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>ผล</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>18.2.2 การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด</b>																				
<b>1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด</b>																				
- จัดหาจากเกษตรกร	ตัน	แผน	25	-	-	-	-	-	-	15	15	10	-	-	10	-	-	-	-	
		ผล	25	-	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปอเทือง																				
<b>2) ส่งเสริมการใช้พืชปุ๋ยสด</b>	<b>ไร่</b>	<b>แผน</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>ผล</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>1,172</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>โครงการ 11 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน</b>	<b>บ่อ</b>	<b>แผน</b>	<b>1,760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>1,200</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	
		<b>ผล</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>กิจกรรมหลักที่ 23 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน</b>	<b>บ่อ</b>	<b>แผน</b>	<b>1,760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>1,200</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	
		<b>ผล</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>23.1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด1,260 ลบ.ม</b>	<b>บ่อ</b>	<b>แผน</b>	<b>1,760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>1,200</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	
		<b>ผล</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>49</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
	<b>ไร่</b>	<b>แผน</b>	<b>3,520</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>700</b>	<b>900</b>	<b>800</b>	<b>2,400</b>	<b>720</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>720</b>	
		<b>ผล</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>98</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>23.2. ค่าสำรวจควบคุมและติดตามค่าก่อสร้าง ขนาด1,260 ลบ.ม</b>	<b>บ่อ</b>	<b>แผน</b>	<b>1,760</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>450</b>	<b>400</b>	<b>1,200</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>360</b>	
		<b>ผล</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>โครงการ 14 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>	<b>ไร่</b>	<b>แผน</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>ผล</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>กิจกรรมหลักที่ 26 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>			<b>-</b>				<b>-</b>				<b>-</b>				<b>-</b>				<b>-</b>	
<b>26.1 โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>			<b>-</b>				<b>-</b>				<b>-</b>				<b>-</b>				<b>-</b>	
- โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ ต.สระจรเข้ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	<b>ไร่</b>	<b>แผน</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
		<b>ผล</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>165</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	



ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น 1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 66)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 67)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 67)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
- สาธิตการทำกรูปร่างใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	150	-	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	150	-	-	-	-	-	150		150								
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พต.	ไร่	แผน	15	-	-	-	-	-	15	-	15	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	15	-	-	-	-	-	15		15								
<b>26.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>			-				-				-							-	
สนับสนุนกิจกรรมด้านการพัฒนาที่ดินให้กับสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน			-				-				-							-	
- โรงเรียนใหม่	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2	-	-	-	-	-	2		2							-	
- ต่อยอดโรงเรียนเดิม ที่ดำเนินการในปี 2566	แห่ง	แผน	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	2	-	-	-	-	-	2		2							-	

หมายเหตุ :-

1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกรอกข้อมูลลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน โดยรายงานผลการปฏิบัติงานลงในระบบการรายงานแผน/ผลการปฏิบัติงาน กรมพัฒนาที่ดิน ทุกวันที่ 22 ของทุกเดือน
2. ขอให้เรียงลำดับผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
3. ขอให้แนบแบบฟอร์ม สงป.301 (กผง.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
4. เป้าหมายของกิจกรรมเป็นเป้าหมายที่จัดให้ 2 ใน 3 สำหรับงบประมาณ 8 เดือน (ต.ค. 66 - พ.ค. 67) ดังนั้นการจัดทำแผนการดำเนินงาน หากไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานทั้ง 12 เดือน ขอให้ตั้งแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 8 เดือน
5. หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาประสาน คุณวราง และคุณมนตรี กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297

กลุ่มติดตามและประเมินผล  
กองแผนงาน