

แผน/ผล การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ.301

กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์
 ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน

ปีงบประมาณ : ๒๐๒๓
 ส่วนราชการ : ๐๗๐๐๐๘

สพข. ...3../ สพค. นครราชสีมา.....

☑ จัดทำแผน
 ☑ รายงานผล ไตรมาสที่ ..4... / เดือน ..กันยายน... พ.ศ. ..2564...

กผจ.

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค. 63)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64)				ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย. 64)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 64)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	35,025	-	-	-	-	700	1,300	1,400	3,400	3,050	3,460	6,040	12,550	7,125	7,950	4,000	19,075
		ผล	33,025	-	-	-	-	1,100	5,967	6,160	13,227	3,550	3,070	6,040	12,660	7,225	3,750	-	10,975
	ราย	แผน	8,800	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	2,000	2,000	800	4,800	-	-	-	-
		ผล	8,800	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	400	-	-	400	-	-	-	-
2. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานพื้นฐาน																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (การดำเนินงานภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน)	ไร่	แผน	19,400	-	-	-	-	600	1,100	1,200	2,900	1,550	1,850	3,550	6,950	2,800	3,750	3,000	9,550
		ผล	17,400	-	-	-	-	600	1,300	2,540	4,440	1,640	1,660	3,660	6,960	2,250	3,750	-	-
แผนงาน 2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	ไร่	แผน	19,400	-	-	-	-	600	1,100	1,200	2,900	1,550	1,850	3,550	6,950	2,800	3,750	3,000	9,550
		ผล	17,400	-	-	-	-	600	1,300	2,540	4,440	1,640	1,660	3,660	6,960	2,250	3,750	-	6,000
	ราย	แผน	8,800	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	2,000	2,000	800	4,800	-	-	-	-
		ผล	8,800	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	400	-	-	400	-	-	-	-
ผลผลิต 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	8,800	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	2,000	2,000	800	4,800	-	-	-	-
		ผล	8,800	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	400	-	-	400	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 4 คลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่	ราย	แผน	8,800	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	2,000	2,000	800	4,800	-	-	-	-
		ผล	8,800	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	400	-	-	400	-	-	-	-
4.2 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร																			
4.2.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์	ราย	แผน	8,800	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	2,000	2,000	800	4,800	-	-	-	-
		ผล	8,800	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	400	-	-	400	-	4,400	-	4,400
4.2.2 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ขวด	แผน	17,600	-	-	-	-	3,500	4,000	4,500	12,000	2,600	3,000	-	5,600	-	-	-	-
		ผล	17,600	-	-	-	-	3,500	5,300	-	8,800	-	-	-	-	-	8,800	-	8,800
กิจกรรมหลักที่ 5 การพัฒนาหมอดินอาสา	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-อบรมหมอดินอาสา	ราย	แผน	160	-	-	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หลักสูตรที่ 1 ฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ (CESRA)	ผล	ผล	160	-	-	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้ง	แผน	6	-	-	4	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	6	-	-	2	2	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
หลักสูตรที่ 2 ฝึกการปฏิบัติและเรียนรู้ ณ ศูนย์หมอดินอาสาทั่วประเทศ	ราย	แผน	800	-	-	590	590	210	-	-	210	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	800	-	-	271	271	-	529	-	529	-	-	-	-	-	-	-	-
	ครั้ง	แผน	24	-	-	5	5	19	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	24	-	-	5	5	-	19	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-
หลักสูตรที่ 3 พัฒนาถึงความรู้หมอดินอาสารูปแบบดิจิทัล	ราย	แผน	2,713	-	-	679	679	2,034	-	-	2,034	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	2,713	-	-	679	679	-	2,034	-	2,034	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4 ส่งเสริมข้อมูลทางวิชาการในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดิน	แห่ง	แผน	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค. 63)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 64)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
ผลผลิต 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการพัฒนา	ไร่	แผน	19,400				-	600	1,100	1,200	2,900	1,550	1,850	3,550	6,950	2,800	3,750	3,000	9,550
		ผล	17,400	-	-	-	-	600	1,300	2,540	4,440	1,640	1,660	3,660	6,960	2,250	3,750	-	6,000
กิจกรรมหลักที่ 7 ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	600				-
		ผล	600	-	-	-	-	-	-	-	-		300	300	600	-			
7.2 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด																			
7.2.1 จัดหาปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) เขตจัดซื้อให้สถานี ไม้ต้องลง	ตัน	แผน	300	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	300				
		ผล	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300				
7.2.2 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	600	-	-	-	-
		ผล	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	600	-	-	-	-
7.4 การจัดงานวันดินโลก (World Soil Day)	ครั้ง	แผน	1	-	-	1	1												
		ผล	1	-	-	1	1												
กิจกรรมหลักที่ 8 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	16,600	-	-	-	-	600	600	700	1,900	1,000	1,000	3,200	5,200	2,750	3,750	3,000	9,500
		ผล	14,600	-	-	-	-	600	600	2,040	3,240	1,000	1,000	3,360	5,360	2,250	3,750	-	6,000
8.1 อนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก (ปลูก+แจกจ่าย)	กล้า	แผน	4,600,000	-	-	-	-	400,000	600,000	600,000	1,600,000	600,000	700,000	700,000	2,000,000	600,000	400,000	-	1,000,000
		ผล	4,600,000	-	-	648,240	648,240	400,000	1,251,760	-	1,651,760	600,000	700,000	1,000,000	2,300,000	-	-	-	-
		ไร่	แผน	11,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000	2,000	2,750	3,750	3,000	9,500
		ผล	9,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	3,000	3,500	2,250	3,750	-	6,000
8.1.1 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	2,800,000	-	-	-	-	100,000	300,000	300,000	700,000	300,000	400,000	400,000	1,100,000	600,000	400,000	-	1,000,000
		ผล	2,800,000	-	-	374,400	374,400	100,000	925,600	-	1,025,600	300,000	400,000	700,000	1,400,000	-	-	-	-
2) ปลูก	กล้า	แผน	2,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	800,000	800,000	2,200,000
		ผล	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,000	600,000	600,000	800,000		1,400,000
		ไร่	แผน	7,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	5,500
		ผล	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	1,500	2,000		3,500
8.1.2 ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย																			
1) ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	1,800,000	-	-	-	-	300,000	300,000	300,000	900,000	300,000	300,000	300,000	900,000	-	-	-	-
		ผล	1,800,000	-	-	273,840	273,840	300,000	326,160	-	626,160	300,000	300,000	300,000	900,000	-	-	-	-
2) แจกจ่าย	กล้า	แผน	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	200,000	500,000	700,000	400,000	1,600,000
		ผล	1,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	600,000	800,000	300,000	700,000	1,000,000
		ไร่	แผน	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	500	1,250	1,750	1,000	4,000
		ผล	4,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	1,500	2,000	750	1,750		2,500
แฝกเพิ่มเติม																			
ผลิตกล้าหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (ทฤษฎีใหม่)	กล้า	แผน	7,022,500													7,022,500			7,022,500
		ผล	7,022,500													2,382,500	4,640,000	-	7,022,500
1) แจกจ่าย (ทฤษฎีใหม่)	กล้า	แผน	7,022,500													3,000,000	4,022,500		7,022,500
		ผล	3,000,000													-	3,000,000		3,000,000
2) แจกจ่าย (ทฤษฎีใหม่)	สระ	แผน	2,809														1,200	1,609	2,809
		ผล	1,200														1,200		1,200
8.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	5,100	-	-	-	-	600	600	700	1,900	1,000	1,000	1,200	3,200				
		ผล	5,100	-	-	-	-	600	600	2,040	3,240	1,000	500	360	1,860	-	-	-	-
8.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	5,100	-	-	-	-	600	600	700	1,900	1,000	1,000	1,200	3,200				
		ผล	5,100	-	-	-	-	600	600	2,040	3,240	1,000	500	360	1,860	-	-	-	-
1) งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน	ไร่	แผน	5,100	-	-	-	-	600	600	700	1,900	1,000	1,000	1,200	3,200				
		ผล	5,100	-	-	-	-	600	600	2,040	3,240	1,000	500	360	1,860	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 9 การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ	ไร่	แผน	2,000	-	-	-	-	-	500	500	1,000	500	500	-	1,000	-	-	-	-
		ผล	2,000	-	-	-	-	-	500	500	1,000	640	360	-	1,000	-	-	-	-
9.4 การพัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์																			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค. 63)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 64)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
9.4 .1 การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	5,400	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100	1,500	1,600	1,200	4,300	-	-	-	-
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด		ผล	5,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400	5,400	-	-	-	-
จัดหาจากเกษตรกร																			
- ปอเทือง	ตัน	แผน	27	-	-	-	-	-	-	12	12	7	8	-	15.00	-	-	-	-
		ผล	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	5,400	-	-	-	-	-	-	1,100	1,100	1,500	1,600	1,200	4,300	-	-	-	-
		ผล	5,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,400	5,400	-	-	-	-
9.4.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ																			
1) ค่าก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่นา	ไร่	แผน	2,000	-	-	-	-	-	500	500	1,000	500	500	-	1,000	-	-	-	-
		ผล	2,000	-	-	-	-	-	500	500	1,000	640	360	-	1,000	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 10 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	150	50	-	-	50
		ผล	200	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1 การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน																			
11.1.1 โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว																			
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	150	50	-	-	50
		ผล	200	-	-	-	-	-	200	-	200	-	-	-	-	-	-	-	-
11.1.3 โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน	แปลง	แผน	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 11 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	-				-				-				-				-
		ผล	-				-				-				-				-
(1) ค่าจ้างเหมาบุคลากร 3 ราย	ราย	แผน	3	3	3	3	3	3	3	3	3								
		ผล	3	-	6	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	ร้อยละ	แผน	100	16.67	16.67	16.66	50.00	16.67	16.67	16.66	50.00								
		ผล	100	-	33.34	16.66	50.00	16.67	16.67	16.66	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
11.4 รณรงค์ลดเผาฟางและตอซัง	แปลง	แผน	2	-	-	1	1	1	-	-	1				-				-
		ผล	2	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
11.5 โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563																			
- โรงเรียนใหม่	โรง	แผน	5									-	-	-	-	5			5
		ผล	-									-	-	-	-	-			-
- โรงเรียนต่อยอด	โรง	แผน	11									-	-	-	-	11			11
		ผล	-									-	-	-	-	-			-
- โครงการพัฒนาต่อยอดกลุ่มเดิมที่เข้มแข็งส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี (ครัวไทยสู่ครัวโลก)	กลุ่ม	แผน	200									-	-	-	-	200	-	-	200
		ผล	200									-	-	-	-	150	50	-	200
	ราย	แผน	2,000									-	-	-	-	2,000	-	-	2,000
		ผล	2,000									-	-	-	-	1,500	500	-	2,000
	ไร่	แผน	20,000									-	-	-	-	20,000	-	-	20,000
		ผล	20,000									-	-	-	-	15,000	5,000	-	20,000
3. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายหน่วยงาน (Function) : แผนงานยุทธศาสตร์																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (การพัฒนาด้านการเกษตร)	ไร่	แผน	15,625	-	-	-	-	100	200	200	500	1,500	1,610	2,490	5,600	4,325	4,200	1,000	9,525
		ผล	15,625	-	-	-	-	500	4,667	3,620	8,787	1,910	1,410	2,380	5,700	4,975	-	-	4,975

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค. 63)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 64)				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
แผนงาน 3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	ไร่	แผน	14,075				-	-					1,300	1,300	2,275	4,875	4,000	4,200	1,000	9,200
		ผล	14,075	-	-	-	-	-	4,492	3,620	8,112	1,300	1,300	2,275	4,875	4,925	-	-	-	4,925
โครงการที่ 2 ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-																	
		ผล																		
กิจกรรมหลักที่ 12 พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	ไร่	แผน	-																	
		ผล																		
กิจกรรมส่งเสริม																				
12.2 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	19.60														19.60			19.60
		ผล	19.60																	
12.3 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	2,450														1,000	1,450		2,450
		ผล	2,450														1,000	1,450		2,450
12.4 จัดหาปุ๋ยเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	78														78			78
		ผล	78														78			78
12.5 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ไร่	แผน	156														156			156
		ผล	156														156			156
12.6 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	198															198		198
		ผล	198															198		198
12.7 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	43,800															43,800		43,800
		ผล	43,800																	43,800
12.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	แผน	99																99	99
		ผล	99														1	98		99
** กรมการข้าว																				
12.10 โกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช	แปลง	แผน	20														20			20
		ผล	-																	
12.11 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	9,060														8,000		1,060	9,060
		ผล	9,060														8,000	-	1,060	9,060
12.14 ผลิต-จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	4														4			4
		ผล	4														4			4
12.15 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	500														200	300		500
		ผล	500														400	100		500
12.16 ถ่ายทอดองค์ความรู้	ครั้ง	แผน	115														50	65		115
		ผล	115															115		115
โครงการที่ 3 บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)	ชนิดพืช	แผน	-																	
		ผล																		
กิจกรรมหลักที่ 14 พัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	5,500							700	700	1,400	600	1,300	2,200	4,100				
		ผล	5,500							700	700	1,400	600	2,450	1,050	4,100				
14.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map	ไร่	แผน	5,500							700	700	1,400	600	1,300	2,200	4,100				
		ผล	5,500							700	700	1,400	600	2,450	1,050	4,100				
14.1.1 ผลิตปุ๋ยหมัก	ตัน	แผน	140														140			140

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค. 63)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 64)				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
70*3400=238000 บาท		ผล	140						-	-	-		-	70	-	70	70		-	70
14.1.2 ปู้น้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	12,000						-	-	-		-	-	-	-		12,000	-	12,000
6000*13=78000 บาท		ผล	12,000						-	-	-		-	6,000	-	6,000	6,000		-	6,000
14.1.3 เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน	8						-	-	-		-	-	-	-		8	-	8
8*29750=238000 บาท		ผล	8						-	-	-		-	8	-	8				
14.1.4 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด	ไร่	แผน	1,000						-	-	-		-	-	-	-		500	500	1,000
		ผล	1,000						-	-	-		-	-	-	-		1,000		1,000
14.1.5 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	400						-	-	-		-	-	-	-		400	-	400
		ผล	400						-	-	-		-	-	-	-		400		400
14.1.6 ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	800						-	-	-		-	-	-	-		400	400	800
		ผล	-						-	-	-		-	-	-	-				-
โครงการ 5 พัฒนาเกษตรกรยั่งยืน	ไร่	แผน	-																	
		ผล																		
กิจกรรมหลักที่ 16 ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรกรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม	ไร่	แผน	-				-				-					-				-
		ผล																		
กิจกรรมหลักที่ 17 สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	538											38		38	200	300		500
		ผล	538											-	-	-		538		538
17.1 สาธิตการปรับปรุงบำรุงดิน																				
17.1.1 จุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	18											6		6	6	6		12
		ผล	18											-	-	-	12	6		18
17.1.2 เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่	ราย	แผน	520											32		32	194	294		488
		ผล	520											-	-	-	226	294		520
- ปุ๋ยหมัก 170000 บาท	ตัน	แผน	50														50			
		ผล	50														50			
- น้ำหมัก 229890 บาท	ลิตร	แผน																		
		ผล																		
โครงการที่ 6 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	2,500	-	-	-	-	500	500	500	1,500	500	500			1,000				-
		ผล	2,500	-	-	-	-	93	907	1,131	2,131	330	-	39		369	-			
กิจกรรมหลักที่ 18 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	บ่อ	แผน	2,500	-	-	-	-	500	500	500	1,500	500	500			1,000				-
		ผล	2,500	-	-	-	-	93	907	1,131	2,131	330		39		369	-			
1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	2,500	-	-	-	-	500	500	500	1,500	500	500			1,000				-
		ผล	2,500	-	-	-	-	93	907	1,131	2,131	330	-	39		369	-			
2. ค่าสำรวจควบคุมและติดตามค่าก่อสร้าง	บ่อ	แผน	2,500	-	-	-	-	500	500	500	1,500	500	500			1,000				-
		ผล	2,500	-	-	-	-	93	907	1,131	2,131	330	-	39		369	-			
3.จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา นอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	5,000	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000			2,000				
		ผล	5,000	-	-	-	-	186	1,814	2,262	4,262	660	-	78		738	-			
เพิ่มเติม																				
1. ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด1,260 ลบ.ม	บ่อ	แผน	100									100				100				
		ผล	100									100	-			100	-			
2. ค่าสำรวจควบคุมและติดตามค่าก่อสร้าง	บ่อ	แผน	100									100				100				
		ผล	100									100	-			100	-			

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค. 63)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 64)				
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
3.จำนวนพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน	ไร่	แผน	200										200							
		ผล	200										200	-						
โครงการที่ 8 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินปัญหา	ไร่	แผน	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	275	875				-
		ผล	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	275	875	-			
กิจกรรมหลักที่ 20 พัฒนาและแก้ปัญหาการแพร่กระจายดินเค็ม	ไร่	แผน	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	275	875				-
		ผล	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	275	875	-			
20.1 ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง		แผน	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	275	875	-	-	-	-
		ผล	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	275	875	-	-	-	-
21.2.1 ผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (สพข.3 จัดซื้อให้)	ตัน	แผน	7	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-				
		ผล	7	-	-	-	-	-	-	7	-	7								
19.1.2 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	275	875	-	-	-	-
		ผล	875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	275	875	-	-	-	-
โครงการที่ 9 พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช	ไร่	แผน	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	4,000	4,200	1,000	9,200
		ผล	13,200	-	-	-	-	-	-	4,492	3,620	8,112	1,000	1,000	2,000	4,000	1,000	88	-	1,088
กิจกรรมหลักที่ 23 พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ	ไร่	แผน	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	4,000	4,200	1,000	9,200
		ผล	13,200	-	-	-	-	-	-	4,492	3,620	8,112	1,000	1,000	2,000	4,000	1,000	88	-	1,088
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากร 3 ราย	ราย	แผน	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3
		ผล	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	6
		ร้อยละ	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.67	16.67	16.66	50.00	16.67	16.67	16.66	50.00
		ผล	83.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.67	16.67	16.66	50.00	16.67	16.67	16.66	33.34
23.2 สนับสนุนการพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน																				
23.2.1 ผลิตจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดตามนโยบาย	ตัน	แผน	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	66	-	-	-	-
1) จัดหาจากเกษตรกร		ผล	66	-	-	-	-	-	-	66	-	-	66	-	-	66	-	-	-	-
- ปอเทือง	ตัน	แผน	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-	66	-	-	-	-
		ผล	66	-	-	-	-	-	-	66	-	-	66	-	-	66	-	-	-	-
2) ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	13,200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	2,000	4,000	4,000	4,200	1,000	9,200
		ผล	13,200	-	-	-	-	-	-	4,492	3,620	8,112	1,000	1,000	2,000	4,000	1,000	88	-	1,088
23.2.2 ผลิตปุ๋ยหมัก พด.	ตัน	แผน	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	-	55	-	-	-	-
		ผล	55	-	-	-	-	-	-	55	-	-	55	-	-	55	-	-	-	-
โครงการที่ 10 บริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	ตำบล	แผน	-																	
		ผล	-																	
กิจกรรมหลักที่ 24 การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตำบล	ตำบล	แผน	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2							
		ผล	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						2	2
24.1 ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล	ร้อยละ	แผน	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20	20	60	10	10	20	40
		ผล	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	20	60	10	10	20	40	40
	เปอร์เซ็นต์																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ไร่	แผน	1,550	-	-	-	-	100	200	200	500	200	310	215	725	325	-	-	-	325
		ผล	1,550	-	-	-	-	500	175	-	675	610	110	105	825	50	-	-	-	50
แผนงาน 4 แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังทางสังคม	ไร่	แผน	1,550	-	-	-	-	100	200	200	500	200	310	215	725	325	-	-	-	325
		ผล	1,550	-	-	-	-	500	175	-	675	610	110	105	825	50	-	-	-	50
โครงการที่ 12 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	1,550	-	-	-	-	100	200	200	500	200	310	215	725	325	-	-	-	325
		ผล	1,550	-	-	-	-	500	175	-	675	610	110	105	825	50	-	-	-	50
กิจกรรมหลักที่ 26 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	1,550	-	-	-	-	100	200	200	500	200	310	215	725	325	-	-	-	325
		ผล	1,550	-	-	-	-	500	175	-	675	610	110	105	825	50	-	-	-	50

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น (1)+(2)+(3)+(4)	ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค. 63)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 64)			
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]
26.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		ผล	1,550	-	-	-	-	500	175	-	675	610	110	105	825	50	-	-	50
1) โครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชเสาวนีย์ ศ.ส.ระจรเชษฐ์ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา	ไร่	แผน	1,550	-	-	-	-	100	200	200	500	200	310	215	725	325	-	-	325
		ผล	1,550	-	-	-	-	500	175	-	675	610	110	105	825	50	-	-	50
- จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	1,000	-	-	-	-	100	200	200	500	200	200	100	500	-	-	-	-
		ผล	1,000	-	-	-	-	500	-	-	500	500	-	-	500	-	-	-	-
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	100	100	-	-	100
		ผล	200	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	150	50	-	-	50
- สาธิตการใช้น้ำหมักชีวภาพ	ไร่	แผน	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	100	200	-	-	200
		ผล	300	-	-	-	-	-	150	-	150	50	50	50	150	-	-	-	-
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด.	ไร่	แผน	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	15	25	25	-	-	25
		ผล	50	-	-	-	-	-	25	-	25	10	10	5	25	-	-	-	-
2) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																			
- กิจกรรมปลูกพืชหายาก	แห่ง	แผน	1									-	-	1	1				
		ผล	1									-	-	1	1				
- กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่สมาชิก	แห่ง	แผน	3									-	-	-	-	3			3
		ผล	3									-	-	-	-	3			3
- กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้แก่สมาชิก	แห่ง	แผน	2									-	-	-	-	2			2
		ผล	2									-	-	-	-	2			2
4. กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)																			
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (การพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก)	ราย	แผน	-																
		ผล	-																
แผนงาน 7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	ราย	แผน	-																
		ผล	-																
โครงการที่ 15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	ศูนย์	แผน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรมหลักที่ 29 พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																			
29.1. ฐานเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	17	7	8	-	15
		ผล	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	17	15			15
29.1.1 พัฒนาศักยภาพ ศพก.	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	17	7	8	-	15
		ผล	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	17	15			15
29.1.2 พัฒนาฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (ปรับปรุงฐานเรียนรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ และฐานเรียนรู้การทำปุ๋ยหมัก พด.)	ฐาน	แผน	32										7	10	17	15			15
		ผล	32										7	10	17	15			15
29.1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน (ปรับปรุงแผนที่เขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ และจัดทำองค์ความรู้ LDD Mobile Application)	ฐาน	แผน	32										7	10	17	7	8		15
		ผล	32										7	10	17	15			15
29.1.4 สนับสนุนการให้บริการด้านการพัฒนาที่ดิน ศพก.	ศูนย์	แผน	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	17	7	8	-	15
		ผล	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	17	15			15
29.1.5 สนับสนุนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day	ครั้ง	แผน	32						16	3	19	-	5	8	13	15			15
		ผล	32						16	3	19	-	5	-	5	8			8
29.1.6 บริการตรวจวิเคราะห์ดินด้วย LDD Test Kit	ราย	แผน	580										320	120	440	40	100	-	140
		ผล	580										320	-	320	260			260

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค. 63)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 64)				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]	
29.1.7 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำและเกษตรกรที่มาจากชุมชน	ศูนย์	แผน	32														32		32	
		ผล	32														32		32	
29.1.8 เข้าร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	1,600						800	150	950	-	250	400	650	-	-	-	-	
		ผล	1,600						800	150	950	-	250	-	250	400	-	-	400	
29.1.9 ถ่ายทอดองค์ความรู้และวิธีใช้ระบบสารสนเทศนเชิงพื้นที่ เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรมแปลง (LDD On Farm Land Use Planning)	ครั้ง	แผน	32						16	3	19	-	5	8	13					
		ผล	32						16	3	19	-	5	-	5	8			8	
29.1.10 แนะนำโครงการบัตรดินดีและชี้แจงให้เห็นความสำคัญของการเข้าร่วมโครงการ รวมถึงวิธีการใช้บัตรดินดี	ครั้ง	แผน	32						16	3	19	-	5	8	13					
		ผล	32						16	3	19	-	5	-	5	8			8	
โครงการที่ 17 สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	ราย	แผน	-																	
		ผล	-																	
กิจกรรมหลักที่ 31 การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่	ราย	แผน	113											28	28	85			85	
		ผล	113															113	113	
- สาธิตการทำปุ๋ยหมัก	ตัน	แผน	83												40	40	43		43	
		ผล	83																	
- ส่งเสริมสาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ	ลิตร	แผน	4,925											83	83		4,925		4,925	
		ผล	4,925														4,925		4,925	
- จัดทำเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง)	ตัน	แผน	5												5	5	-		-	
		ผล	5												5	5				
- ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	625												250	250	375		375	
		ผล	625												250	250	375		375	
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	ราย	แผน	113												28	28	85		85	
		ผล	113															113	113	
- สาธิตการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด (โดโลไมท์)	ตัน	แผน	140															140	140	
		ผล	140															140	140	
- ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	280															280	280	
		ผล	280															280	280	
วิเคราะห์ตัวอย่างดิน 113 ตัวอย่างบึงเขต	ราย	แผน	113											113	113	-			-	
		ผล	113														85		85	
โครงการธนาคารสินค้าเกษตร																				
ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์	ตัน	แผน	2												2	2				
		ผล	2													2				
ธนาคารปุ๋ยหมัก																				
- ผลิตปุ๋ยหมัก	ตัน	แผน	25												25					
		ผล	25												25					
- ผลิตน้ำหมัก	ลิตร	แผน	5,500												5,500	5,500				
		ผล	5,500												5,500	5,500				
ผลผลิต เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน																				
กิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน																				
- โครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)	ศูนย์	แผน	47												7	10	17	10	10	30
		ผล	47												7	-	7	30	10	40

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 63)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 64)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]

ยุทธศาสตร์/กิจกรรม	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น [1]+[2]+[3]+[4]	ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค. 63)				ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค. 64)				ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 64)				ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย. 64)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม [1]	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม [2]	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม [3]	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม [4]

หมายเหตุ :-

1. ขอให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส่งกลุ่มติดตามและประเมินผล กพง. ภายในวันที่ 25 กันยายน 2563 และรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน
2. ขอให้เรียงลำดับผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก และกิจกรรมย่อย ให้ตรงตามใบจัดสรรงบประมาณ และหากกิจกรรมใดที่ได้รับจัดสรรเงินเพิ่มเติม ขอให้แทรกบรรทัดภายใต้กิจกรรมเดียวกันที่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
3. ขอให้แนบแบบฟอร์ม สปป.301 (กพง.) ไปปรับใช้และกำหนดสูตรเพิ่ม เพื่อคำนวณผลรวมในบรรทัดของแต่ละผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม โดยกรอกข้อมูลด้วยตัวเลขอารบิกเท่านั้น
4. ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน คุณสุภาวดี คุณวราง และคุณมนตรี โทรศัพท์/โทรสาร 02579 6297 และ/หรือ E-mail : pld_6@ldd.go.th